



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**TECNIFICACIÓN NACIONAL
DE RIEGO**



DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

INFORME DE GESTIÓN
PROGRAMAS Y PROYECTOS

OCTUBRE – DICIEMBRE
2023

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, creada por el decreto 204-21, que también crea la Comisión, es una institución de alcance nacional que tiene como objetivo principal el fomento del uso racional del agua en las actividades agrícolas, fomentar la incorporación de tecnologías para incrementar la productividad, disminuir el costo ambiental y permitir que nuevas extensiones de tierra puedan ser agregadas a la producción agrícola intensiva.

Esta institución tiene como horizonte ser un referente en eficiencia y transparencia, que impulse la incorporación de innovación de riego, la eficiencia del uso del agua, la producción de competencias organizacionales y la inserción de capacidades productivas, que contribuyan al desarrollo sostenible de la nación.

De acuerdo con lo antes dicho, la institución realiza esfuerzos enmarcados en fortalecer las capacidades y competencias que permitan la creación e implementación exitosa de las políticas de fomento a la tecnificación de los sistemas de riego del país, es en ese sentido que por medio de la División de Cooperación Internacional en coordinación con los diferentes organismos oficiales que ejercen acciones en los temas de cooperación internacional en República Dominicana, se llevan a cabo una serie de actividades estratégicas que consisten en el establecimiento de alianzas y acuerdos de cooperación con agencias y organismos internacionales especializados en temas agrícolas, recursos hídricos, fideicomisos y riego tecnificado, que permitan el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas en cuanto a tecnologías y metodologías de riego eficiente. Otra acción clave será la canalización y organización de programas de capacitación y formación dirigidos a nuestros profesionales, que aborden temas como la tecnificación de sistemas de riego, la gestión eficiente del agua, el uso de tecnologías, entre otros. Promoviendo la adaptación de prácticas sostenibles que aumenten la productividad agrícola por medio del uso racional del agua.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos de Tecnificación de Riego y Aplicación de Mecanismos Financieros de Fideicomiso. Trimestre octubre – diciembre 2023.

Tecnificación Nacional de Riego (TNR) formalizó un acuerdo de cooperación con la Comisión Nacional de Riego (CNR) en coordinación con el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), este proyecto de asistencia técnica está enfocado en el fortalecimiento de las capacidades institucionales orientada a la aplicación del modelo de gestión de proyectos de tecnificación de riego,

basado en bonificación por medio de convocatorias y la aplicación del mecanismo de financiamiento de fideicomiso.

Este proyecto está orientado a contribuir a aumentar la eficiencia del recurso agua para el riego en la agricultura en la República Dominicana, garantizando el desarrollo sostenible a largo plazo y la disponibilidad del líquido para el consumo humano, por medio del fortalecimiento de la capacidad de Tecnificación Nacional de Riego en la implementación y gestión de proyectos de tecnificación de riego, así como la aplicación de mecanismos financieros de fideicomiso.

Objetivo General:

“Contribuir a aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua para el riego en la agricultura de la República Dominicana, garantizando el desarrollo sostenible a largo plazo y la disponibilidad del líquido para el consumo humano.”

Objetivo Específico:

“Fortalecer la capacidad de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la implementación y gestión de proyectos de tecnificación de riego, así como la aplicación de los mecanismos financieros de fideicomiso.”

Resultados:

- Mejorado el proceso operativo de implementación de proyectos de tecnificación de riego de la institución.
- Fortalecida la aplicación del esquema de Fideicomiso e Inversión Pública para el financiamiento de proyectos de tecnificación de riego.
- Fortalecida la capacidad institucional en la implementación y aplicación del esquema de Financiamiento de fideicomiso e Inversión Pública en los proyectos de tecnificación de riego

Como productos se buscan la elaboración del Manual de Procesos Operativos de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego, Manual de Aplicación de Esquema de Fideicomiso para el Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego y Fortalecimiento de la capacidad institucional.

Beneficiarios del Proyecto:

Los beneficiarios del proyecto de manera directa serán los colaboradores de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.

Los beneficiarios indirectos será la población localizada en las provincias prioritarias establecidas como meta de implementación de proyectos de tecnificación de riego a nivel nacional, bajo el esquema de financiamiento de fideicomiso.

Duración del Proyecto:

La duración del proyecto será de 2.4 años o 28 meses, extendiéndose desde el 4to. Trimestre del año 2021 hasta el 4to. Trimestre del año 2024.

Áreas Temáticas Vinculadas:

Las áreas temáticas en las que se desarrolla este proyecto y que tienen vinculación directa son:

- Fortalecimiento y Modernización Institucional.
- Agricultura y Seguridad Alimentaria
- Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energía.

ODS / Agenda 2030 impactas:

Los objetivos de desarrollo sostenibles y los lineamientos que impacta este proyecto son:

- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.
- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos.
- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.
- Desarrollo e infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Presupuesto:

El proyecto asistencia técnica en gestión de proyectos de tecnificación de riego y aplicación de mecanismos financieros de fideicomiso, implementado por la CNR de Chile y la TNR de República Dominicana, es un proyecto de cooperación internacional de tipo Sur-Sur Bilateral, esto quiere decir que en términos financieros el costo del proyecto será aportado en partes iguales.

El costo de este proyecto asciende a USD 71,300.00 o DOP 3,853,052.00, en el cual de parte de la hermana nación de Chile el aporte asciende a USD 34,305.00 y de parte de República Dominicana sería de USD 36,995.00.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO		
Descripción	Costo financiero del Proyecto	
	US\$	RD\$
Aporte Socio Beneficiario República Dominicana (TNR)	36,995.00	1,999,209.80
Aporte Contraparte Chile (CNR)	34,305.00	1,853,842.20
TOTAL	71,300.00	3,853,052.00

Nota: la tasa de cambio utilizada es RD\$ 54.04 X US\$ 1.00

No	Detalle	Respons.	Cronograma																Duración (días)	Estatus % Avance
			21	2022				2023				2024								
			T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4					
0	INICIO FORMAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA																			
0.1	Alcance de la Asistencia Técnica	----																8	100%	
0.2	Revisión y Consenso de Ficha	----																8	100%	
0.3	Proceso de Aprobación de Insumos	----																96	100%	
0.4	Planificación, Arranque Formal	----																34	100%	
1	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS																			
1.1	Jornada de Intercambio y Transferencia de Tecnologías																	0	100%	
1.2	Revisión y Análisis del Proceso de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego en RD																	11	100%	
1.3	Propuesta de Mejora de Procesos Operativos de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego																	22	100%	
1.4	Elaboración de Manuales y del Proceso Mejorado de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego																	61	64%	
2	MANUAL DE APLICACIÓN ESQUEMA DE FIDEICOMISO (FINANCIAMIENTO) PROY. TECNIF. RIEGO																			
2.1	Jornada de Intercambio y Transferencia Tecnológica																	15	80%	
2.2	Revisión y Análisis del Esquema de Fideicomiso para Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego.																	26	100%	
2.3	Propuesta de Mejora de Esquema de Fideicomiso para el Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego.																	7	100%	

2.4	Elaboración de Manuales y Reglamentos del Esquema de Fideicomiso de Proyectos de Tecnificación de Riego.																	61	38%	
3	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD																			
3.1	Estudio de Demanda y Necesidades de Fortalecimiento Institucional para la Implementación y Aplicación del Esquema de Financiamiento de Fideicomiso en Proyectos de Tecnificación de Riego.																		14	100%
3.2	Diseño de la Estructura y del Flujo de Trabajo																		109	100%
3.3	Acompañamiento y Asesoría en la Etapa Inicial de la Implementación y Aplicación del Esquema de Financiamiento del Fideicomiso en los Proyectos de Tecnificación de Riego.																		30	100%
3.4	Proyecto Piloto para la Capacitación Práctica durante la Implementación y la Aplicación del Esquema de Financiamiento de Fideicomiso.																		184	0%
4	MECANISMOS DE MONITOREO																			
4.1	Reunión Mensual de Seguimiento y Avance																		365	0%
4.2	Reunión Trimestral Directiva																		----	0%
4.3	Cierre y Elaboración de un Informe Final																		----	0%
4.4	Seminario Nacional de Difusión de Resultados																		----	0%

Proyectos de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de las capacidades en la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de energía limpia y/o renovable.

Trimestre octubre – diciembre 2023.

El proyecto “Asistencia Técnica en el fortalecimiento de las capacidades para la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de energía limpia y/o renovable”, consiste en el fortalecimiento institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, a través del intercambio de experiencias en materia de implementación de proyectos de tecnificación de riego, así como, la estructuración de planes de capacitación en torno a esta materia y la aplicación de energías renovables y/o limpias dentro de la agricultura, dando como prioridad el riego agrícola y temas relacionados, también, tomar aspectos que fomenten la asociatividad en el campo y los conocimientos de los productores en materia de riego tecnificado y que estos tengan la capacidad de ser multiplicadores del mismo a través de la implementación del método de capacitación masiva, el cual será instaurado en nuestros colaboradores que tendrán la responsabilidad de compartir con los agricultores.

Objetivo general:

Contribuir a aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua para el riego en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable en la Republica Dominicana, garantizando el desarrollo sostenible a largo plazo, y la disponibilidad del líquido para el consumo humano, a través del fortalecimiento institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.

Objetivo Específico:

Fortalecer la capacidad de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la eficientización del uso del agua en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable.

Resultados:

- 1- Fortalecida la capacidad institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la eficientización del uso del agua en la agricultura.
- 2- Fortalecida la capacidad institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en el uso de energía limpia y/o renovable en la agricultura, dando como prioridad el riego agrícola.

Duración del Proyecto:

La duración del proyecto será de 1.5 años o 18 meses, extendiéndose desde el 1er. Trimestre del año 2023 hasta el 3er. Trimestre del año 2024.

Áreas Temáticas Vinculadas:

Las áreas temáticas en las que se desarrolla este proyecto y que tienen vinculación directa son:

- Fortalecimiento y Modernización Institucional.
- Agricultura y Seguridad Alimentaria
- Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energía.

ODS / Agenda 2030 impactas:

Los objetivos de desarrollo sostenibles y los lineamientos que impacta este proyecto son:

- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.
- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos.
- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.
- Desarrollo e infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.
- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Cronograma:

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

No.	Detalle	Resp	Cronograma								Estatus % Avance
			2023				2024				
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
0	INICIO FORMAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA										
0.1	Alcance de la asistencia técnica	IMTA-TNR									100%
0.2	Revisión y Consenso de Ficha	IMTA-TNR									100%
0.3	Proceso de aprobación de insumos	IMTA-TNR									100%
0.4	Planificación, arranque formal	IMTA-TNR									100%
1	RESULTADO 1										
1.1	Estructuración del contenido a tratar en las capacitaciones en torno al tema del uso eficiente del agua en la agricultura. Presentación de equipos de trabajo, así como dependencias.	IMTA-TNR									100%
1.2	Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en el uso eficiente del agua en la agricultura.	IMTA-TNR									60%
1.3	Jornadas de capacitación en torno al uso eficiente del agua en la agricultura.	IMTA									60%
1.4	Jornadas de capacitación en torno al método de capacitación masiva.	TNR									0%
2	RESULTADO 2										
2.1	Estructuración del contenido a tratar en las capacitaciones en torno al tema del uso de energías limpias y/o renovables en la agricultura.	IMTA-TNR									100%
2.2	Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en el uso de energías limpias y/o renovables en la agricultura.	IMTA-TNR									60%
2.3	Jornadas de capacitación en torno al uso de energía limpia y/o renovable en la agricultura.	IMTA									60%
2.4	Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencias tecnológica de experiencias en política y gobernanza.	IMTA-TNR									60%
3	RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO.										
		TNR									0%

DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos de Tecnificación de Riego y Aplicación de Mecanismos Financieros de Fideicomiso.

Trimestre abril – junio 2023.

El cronograma de trabajo pautado por Tecnificación Nacional de Riego y Comisión Nacional de Riego de Chile, tiene una duración de 24 meses en los cuales su alcance contempla la entrega de productos que fortalezcan la capacidad institucional de la contra parte dominicana (Tecnificación Nacional de Riego) además de la formulación de documentos, procesos y protocolos para ser utilizados en la gestión de cara a la tecnificación del Sistema Nacional de Riego y el uso del mecanismo de financiamiento del fideicomiso como herramienta de inversión pública.

Respecto a la programación de trabajo, la institución determinó que había mayor prioridad en la adquisición de conocimiento y desarrollo del mecanismo de financiamiento a través del fideicomiso, por lo que se acordó empezar las labores conjuntas por este producto/resultado. Al momento de la elaboración de este informe el avance logrado por actividad ha sido el siguiente:

Ficha Proyecto (Cooperación)		% Avance
PRODUCTO RESULTADO 1: MANUAL DE PROCESO OPERATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNIFICACIÓN DE RIEGO ELABORADO		
1. Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en la implementación de proyectos de tecnificación de riego.		100%
2. Revisión y análisis de procesos operativos de implementación de proyectos de tecnificación de riego actuales.		100%
3. Propuesta de mejora de procesos operativos de implementación de proyectos de tecnificación de riego.		100%
4. Elaboración de manuales y reglamentos de proceso mejorado de implementación de proyectos de tecnificación de riego.		55%
PRODUCTO RESULTADO 2: MANUAL DE APLICACIÓN DE ESQUEMA DE FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE TECNIFICACIÓN DE RIEGO ELABORADO		
1. Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en la aplicación del esquema de fideicomiso para el financiamiento de proyectos de tecnificación de riego.		80%

2. Revisión y análisis del esquema de fideicomiso para el financiamiento de proyectos de tecnificación de riego.	100%
3. Propuesta de mejora del esquema de fideicomiso para el financiamiento de proyectos de tecnificación de riego.	100%
4. Elaboración de manuales y reglamentos del esquema de fideicomiso para el financiamiento de proyectos de tecnificación de riego.	95%
4.1 Propuesta de mejora de esquema de fideicomiso para el financiamiento de proyectos de tecnificación de riego.	60%

PRODUCTO RESULTADO 3: LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FOMENTO A LA TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE RIEGO QUEDA FORTALECIDA	
1. Estudio de demanda y necesidades de fortalecimiento institucional para implementación y la aplicación del esquema de financiamiento de fideicomiso en los proyectos de tecnificación de riego.	100%
2. Diseño de la estructura del flujo de trabajo del departamento de operaciones (perfiles de diseño de sistemas, etc.) y la oficina de gestión de FOTESIR, para gestión y la aplicación del esquema de financiamiento de fideicomiso en los proyectos de tecnificación de riego.	100%
3. Acompañamiento y asesoría técnica en la práctica para implementación y la aplicación del esquema de financiamiento de fideicomiso en los proyectos de tecnificación de riego.	80%
4. Proyecto piloto para la capacitación práctica implementación y la aplicación del esquema de financiamiento de fideicomiso en los proyectos de tecnificación de riego (a condición de la disponibilidad de los tiempos y otras circunstancias operativas necesarias para el mismo).	20%

Tomando en consideración la tabla anterior se ha ejecutado exitosamente alrededor del 88% de las actividades del proyecto, sin embargo, en estos momentos no se cuenta con la capacidad para dar cumplimiento a las actividades restantes debido a que se presentaron varias situaciones que impidieron la coordinación de los recursos necesarios para su ejecución. Dicha situación fue expuesta a los funcionarios de la Comisión Nacional de Riego y se coordinó la solicitud de la culminación de este proyecto, con el compromiso de poder elaborar un nuevo acuerdo donde se incluya como iniciativa las actividades que no pudieron ejecutarse en el actual proyecto junto a otras actividades de intercambio de tecnologías.

Al momento de la elaboración de este informe nos encontramos a la espera de la decisión de los órganos rectores de cooperación internacional de ambas partes para el cierre formal del proyecto.

**Proyecto asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades en la
eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de la energía limpia y/o
renovable México – República Dominicana (IMTA-TNR).
Trimestre octubre – diciembre 2023.**

Respecto a este proyecto de cooperación internacional con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se han realizado las siguientes actividades:

- Los días 21, 22 y 23 de junio de 2023 llevamos a cabo las primeras acciones de las actividades 1.1 y 2.1, donde sostuvimos una serie de talleres virtuales junto al equipo técnico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA, donde se elaboró un borrador de los temas identificados de interés para que formen parte del contenido de las capacitaciones, al momento IMTA se encuentra en el proceso de estructuración programática de los cursos que serán recibidos por los funcionarios de TNR.
- Luego del encuentro con los funcionarios de IMTA fueron llevadas a cabo exitosamente las actividades 1.1 y 2.1 de este proyecto de cooperación internacional, como resultado de las mismas por parte de IMTA recibimos un compendio de los materiales de apoyo y bibliográficos realizados en las reuniones virtuales, por nuestra parte compartimos de igual forma el material didáctico utilizado en los encuentros, el resultado final de estas actividades fue el borrador de temas a tratar en las capacitaciones virtuales correspondiente a las actividades 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3 y 4 dichas actividades serán iniciadas una vez los funcionarios de IMTA elaboren toda la planificación académica de las capacitaciones.
- El 01 de agosto de 2023 sostuvimos una reunión de seguimiento con la división de Seguimiento de Proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular, de la Dirección General de Cooperación Bilateral del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), la misma sirvió para conocer el rol de seguimiento que desde MEPYD se realiza, así como las responsabilidades de las partes, en este encuentro revisamos todas las actividades del proyecto para puntualizar las que fueron cumplidas y las actividades en progreso.
- Desde MEPYD recibimos Lineamientos operativos para el manejo administrativo y financiero del programa de cooperación técnica de México con República Dominicana, en ese mismo orden desde TNR enviamos el temario elaborado con el equipo del proyecto de IMTA Y TNR para ser abordados en los espacios de capacitación, por otro lado queda pendiente una vez recibamos respuesta por parte de los funcionarios Mexicanos solicitar vía MEPYD solicitando la posibilidad de que cada país, además del pasaje cubra sus viáticos; esto con el fin de viabilizar

los procesos administrativos al momento de realizar misiones en el marco del proyecto.

- Una vez cumplido lo anteriormente citado, iniciamos las capacitaciones virtuales del 13 de noviembre al 15 de diciembre de 2023 correspondientes a las actividades 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3 y 4, dichas capacitaciones fueron impartidas en formato virtual para los técnicos de tecnificación de riego, además fueron impactados técnicos de otras instituciones como son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Agrario Dominicano, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Dirección General de Ganadería y empresas suplidoras de sistemas de riego, en dichas capacitaciones asistieron en los distintos módulos un poco más de 80 técnicos.

Al momento de la elaboración de este informe, hemos completado aproximadamente el 50% de las actividades de este proyecto.

Otros proyectos en curso.

En adición a los esfuerzos antes mencionados, al momento de la elaboración de este informe, se están realizando actividades orientadas a formalizar otras iniciativas nacionales e internacionales guiadas al fortalecimiento de la institución y en la elaboración de herramientas y estrategias que permitan el desarrollo e implementación eficaz de la política de tecnificación de riego que se pretende. Estas iniciativas son:

- **Elaboración de la estrategia nacional de fomento a la tecnificación del sistema nacional de riego.**

Esta iniciativa con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tiene como objetivo la elaboración de la Estrategia Nacional de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 204-21. Esta iniciativa se encuentra en fase de identificación de todas las actividades y elaboración y aprobación del cronograma de trabajo.

- **Acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).**

Este acuerdo con el Proyecto de Inclusión Productiva y Resiliencia de las Familias Rurales Pobres (PRORURAL), tiene por objetivo el fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de las familias que integran las Organizaciones económicas Rurales.

PROXIMOS PASOS:

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en su afán de cumplir con la misión que le fue encomendada e indicada en el decreto que la crea seguirá realizando esfuerzos orientados a su cumplimiento, es por esta razón que, a continuación, se presentan las acciones que se realizarán para el próximo trimestre.

- **Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos de Tecnificación de Riego y Aplicación de Mecanismos Financieros de Fideicomiso.**

En espera de la decisión de los organismos rectores de la cooperación internacional de ambas naciones (Chile y República Dominicana) para el cierre del actual proyecto y la coordinación de elaboración de un nuevo acuerdo de cooperación.

- **Asistencia técnica en el fortalecimiento de las capacidades para al eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de la energía limpia y/o renovable.**

Reunión de coordinación con representantes del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, con el fin de identificar las fechas exactas de las demás actividades establecidas en el cronograma de acción.



Junior Collado

Enc. Div. Formulación, Evaluación y
Seguimiento Planes, Programas y Proyectos



Aprobado por:

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo