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2DO. TRIMESTRE 2024
Informe trimestral de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual
Departamento Planificación y Desarrollo
Div. FMEPPP 

Introducción.
La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, creada bajo el decreto No 204-20 con el fin de ejecutar los objetivos establecidos por la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego que son: Fomentar el uso eficiente y racional del agua para riego a través de la implementación de tecnologías modernas de riego, impulsar la productividad agrícola de consumo interno y de exportación a la vez de introducir nuevas porciones de terreno a la agricultura intensiva.
Enmarcado en los avances y logros obtenidos durante el año 2023, para el año 2024 sean realizados los esfuerzos y ajustes necesarios con el fin de crear tanto la estructura como las capacidades suficientes para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados con eficiencia y las actividades que emanan de estos con efectividad. Respecto al cumplimiento de nuestro Plan Operativo Anual, se presenta este documento, en el cual se pretende resaltar los avances y logros en el cumplimiento de este, en el mes en cuestión.
La estructura del POA 2024 está diseñada de tal manera que pueda contener actividades que den respuesta a las necesidades indicadas en el Plan Estratégico Institucional, en ese sentido se enfoca en los 5 ejes estratégicos identificados en el PEI 2022-2025 y sus actualizaciones, identificando los productos y actividades que permitan alcanzar cada eje estratégico, así como los indicadores, porcentaje de ejecución o avance, indicación del estatus general y en el caso de desvío la definición de la causa.
Este informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2024 corresponde al período comprendido entre 1ro. al 31 de junio de 2024, basado en las informaciones que fueron suministradas por las distintas áreas de la institución, mediante una herramienta desarrollada por el Departamento de Planificación y Desarrollo que permite captar de manera ordenada y precisa estas informaciones.
Con este informe pretendemos indicar el avance de la ejecución del mes a nivel de productos, actividades y resultados de lo programado, así como de la institución en general, sin dejar de lado aquellas actividades que por el dinamismo propio de la labor no fueron incluidos en la programación. Y así ofrecer detalles de las acciones relevantes realizadas durante el período mencionado, con el fin primero de socializarlo con el equipo para revisión y fortalecimiento y, segundo para cumplir con las leyes y normativas de transparencia.





ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
Estructura del Plan Operativo Anual.
El POA 2024 de Tecnificación Nacional de Riego fue diseñado con el objetivo de contener las diferentes actividades alineadas con los requerimientos necesarios para el cumplimiento de lo planificado en el PEI 2022 – 2025 y sus modificaciones.
	Eje Estratégico
	Líneas Estratégicas

	Implementar una gestión pública eficiente y transparente, orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo sostenible de la nación.
	Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto.

	
	Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación.

	
	Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución.

	
	Impulsar la creación de capacidades y competencias en los colaboradores, orientadas al desarrollo institucional y cumplimiento de sus objetivos.

	
	Fomentar el cumplimiento de la planificación estratégica y operativa con el fin de potenciar la eficiencia y eficacia de los recursos.

	
	Implementar un modelo de calidad que promueva la aplicación de procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la presentación de servicios.

	
	Implementar las tecnologías TIC como herramientas para el desarrollo y la transparencia de los procesos internos.

	
	Fomentar la innovación, desarrollo e investigación, herramientas y mecanismos que permitan soluciones novedosas, que contribuyan a la eficiencientización de los procesos.

	Impulsar la innovación de regadíos, mediante el desarrollo y la adopción de tecnologías, haciendo de la agricultura una actividad más rentable y ambientalmente sostenible.
	Concientizar a las entidades vinculadas al sector, los productores y las comunidades de regantes sobre los beneficios de las tecnologías de riego eficiente.

	
	Promover la organización de demostraciones prácticas en campo, donde los agricultores observen el funcionamiento de las tecnologías de riego eficiente.

	
	Proveer asesoramiento técnico a los productores y entidades públicas y privadas sobre la selección, diseño e instalación de sistemas de riego eficientes. 

	
	Fomentar la competitividad de los costos de los insumos para la construcción, reparación y mantenimiento de los sistemas de riego presurizado. 

	
	Promover la actualización e implementación de las políticas públicas sobre el riego agrícola. 

	
	Recopilar datos sobre el uso del agua, la productividad de los cultivos, los costos operativos y otros indicadores relevantes. 

	
	Impulsar la utilización de mecanismos que contribuyan al mejoramiento de la capacidad de crédito de los productores agrícolas.

	
	Promover la zonificación de cultivo como herramienta de planificación e implementación de políticas agropecuarias.

	Fomentar los medios y las capacidades técnicas que incrementen la eficiencia en el uso del agua, contribuyendo al aumento de la productividad y la competitividad agrícola, aprovechando el potencial exportador.
	Capacitar a productores, técnicos y profesionales del sector agrícola, con el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre las prácticas y tecnologías de riego eficiente.

	
	Promover la vinculación de la academia en el estudio y desarrollo de capacidades técnicas vinculadas al riego de alta eficiencia.

	
	Aumentar la disponibilidad y el acceso de las informaciones sobre técnicas de irrigación más eficientes.

	
	Promover el aumento de la disponibilidad de recursos humanos capacitados en técnicas de irrigación más eficientes.

	
	Fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucionales que permitan el acompañamiento gubernamental a los productores.

	
	Promover la práctica de medición del uso del agua y los insumos agrícolas.

	
	Impulsar la utilización de prácticas y tecnologías de producción que permitan el aumento de la rentabilidad de los cultivos.

	
	Coordinar capacitaciones orientada a aumentar la eficiencia en la programación de los cultivos.

	Impulsar acciones que contribuyan a fomentar la participación de las mujeres y los jóvenes en el desarrollo del sector agrícola.
	Promover estudios que contribuyan a identificar situaciones de discriminación y adoptar acciones que contribuyan a la inclusión de las mujeres y los jóvenes.

	
	Desarrollar programas de capacitación especializados a mujeres y jóvenes que contribuyan a la creación de capacidades en técnicas eficientes de riego y producción agrícola intensiva.

	
	Promover acuerdos interinstitucionales con entidades vinculadas a los temas de mujer y juventud para la implementación de iniciativas comunes.

	
	Promover el fortalecimiento de la capacidad asociativa de los productores agrícolas, especialmente mujeres y jóvenes.

	
	Desarrollar iniciativas de inversión focalizadas a mujeres y jóvenes como beneficiarios principales.

	Impulsar la implementación de un enfoque de producción agrícola sostenible orientada a la gestión eficiente de los recursos naturales y los efectos del cambio climático.
	Promover un uso más eficiente de los fertilizantes agrícolas y plaguicidas.

	
	Fomentar la utilización de variedades de cultivos más resilientes.

	
	Impulsar prácticas de riego eficientes que contribuyan con la disminución de la degradación de los suelos.

	
	Promover iniciativas que contribuyan al cambio a cultivos más resilientes.

	
	Impulsar la medición de los niveles de contaminación por lixiviación.

	
	Promover el mejoramiento de la infraestructura hídrica.

	



Aspectos metodológicos.
La evaluación del POA fue coordinada por la División de Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, en conjunto con el Departamento de Planificación y Desarrollo, quienes por medio de una matriz que se facilitó a las áreas estas colocaron sus ejecutorias según la planificación realizada y se realizaron reuniones con el fin de verificar y validar las informaciones.
Las informaciones suministradas fueron analizadas por productos contenidos en el POA, con el fin que pudiese evaluarse por áreas y así ver el avance en el cumplimiento de la planificación estratégica.
Con el fin de mostrar, de manera gráfica, e implantar un toque de dinamismo, el avance en el cumplimiento de los productos se clasificó con rangos de puntuación representado “con colores de semáforo”, como se define a continuación:


	No.
	Color
	Rango
	Detalle

	1
	
	0% - 59%
	Bajo

	2
	
	60% - 79%
	Medio

	3
	
	80% - 100%
	Alto

	4
	
	-
	Suspendido / Reprogramado

	5
	
	-
	Sin empezar
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Informe Mensual POA, 2do. Trimestre

Ejecución del POA 2024. 
	Línea de acción No.: 1.1.1 – Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Implementación de la Programación Trimestral de gastos 2024
	Programación de gastos SIGEF
	Programación trimestral de gastos
	4 programaciones trimestrales en el año
	50%
	
	Programación del 1er y 2do trimestre solicitados e implementados de manera oportuna

	2
	Gestión del presupuesto institucional 2024
	Ejecución presupuestaria mensual
	Informe de ejecución mensual
	12 informes mensuales de ejecución presupuestaria
	50%
	
	Informe de los meses de enero a junio elaborados

	3
	Remisión de documentación a la OAI
	Documentaciones solicitadas por transparencia
	Correo electrónico
	100% de las documentaciones solicitadas remitidas.
	100%
	
	Documentación solicitada fue recibida de manera oportuna

	4
	Remisión de corte y cierre a DIGECOG
	Informes de corte y cierre
	Informes colgados en DIGECOG
	100% de las documentaciones remitidas
	0%
	
	

	5
	Gestión del portal único de solicitudes de acceso a la información pública.
	Solicitudes de libre acceso a la información contestadas
	Solicitudes de acceso a la información satisfechas
	90% de las solicitudes procesas y contestadas en el tiempo establecido
	100%
	
	

	6
	Suministro de documentos para la alimentación del portal transparencia
	Respuesta de solicitud de libre acceso a la información remitida
	Correo electrónico
	100% de las solicitudes de acceso a la información pública respondidas en los tiempos establecidos
	94.26%
	
	Prom. puntuación del portal
· Enero: 89 %
· Febrero: 93.61 %
· Marzo: 93.73 %
· Abril: 97.58 %
· Mayo: 97.37 %

	7
	Elaboración de informe trimestral de activos fijos
	Socializar la información sobre el estado del inventario institucional
	Correo electrónico
	4 informes de inventario de activos realizados y publicados durante el año 2024
	50%
	
	Se elaboró el informe correspondiente al 1er y 2do trimestre

	8
	Elaboración de la programación trimestral de gastos de 2024
	Planificación del gasto para el trimestre
	Reporte de registro en el SIGEF
	4 programaciones trimestrales de gastos elaboradas de manera oportuna
	50%
	
	Se elaboró el informe correspondiente al 1er y 2do trimestre

	9
	Gestión del portal Transparencia
	Cumplidos los requerimientos del portal transparencia
	Puntuación alcanzada
	Calificación promedio del 85% del portal Transparencia institucional durante el año 2024.
	94.26%
	
	Prom. puntuación del portal
· Enero: 89 %
· Febrero: 93.61 %
· Marzo: 93.73 %
· Abril: 97.58 %
· Mayo: 97.37 %

	10
	Remisión de las informaciones de corte y cierra de la ejecución de gastos a DIGECOG
	Informe de corte y cierre de la ejecución de gastos
	Correo electrónico de remisión
	100% de las informaciones requeridas por DIGECOG remitidas oportunamente
	0%
	
	

	11
	Reporte trimestral de avance en la ejecución a las entidades que conforman la comisión
	Divulgar el avance en las ejecutorias acordadas de manera trimestral
	Correo electrónico de remisión del informe
	4 reportes trimestrales de avance de la ejecución a las entidades que conforman la comisión
	25%
	
	Primera reunión ordinaria de seguimiento a la comisión realizada durante el mes de abril

	12
	Elaboración de opiniones jurídicas
	Opinión jurídica remitida
	Remisión de opinión legal aprobada
	100% de las opiniones jurídicas solicitadas elaboradas en 2 días laborables durante el año 2024
	100%
	
	

	13
	Elaboración de informe trimestral de seguimiento de los proyectos de cooperación internacional
	Seguimiento de los proyectos de cooperación internacional
	Informes elaborados y remitidos
	4 informes mensuales de seguimiento proyecto de cooperación internacional elaborados durante el 2024
	50%
	
	Se elaboraron los informes del 1er y 2docultivo trimestre

	14
	Elaboración de Memoria Anual Institucional 2024
	Mostrar las ejecutorias durante el año
	Memorias aprobadas y socializadas
	100% de la memoria institucional elaborada
	0%
	
	

	15
	Elaboración de informe trimestral de estadística
	Informes estadísticos trimestrales
	Informes trimestrales remitidos
	4 informes trimestrales elaborados y remitidos a la OAI
	50%
	
	Se elaboró el informe del 1er y 2do trimestre

	16
	Actualización mensual del portal institucional.
	Portal institucional actualizado
	Informe de actualización del portal
	12 reportes de actualización del portal institucional durante el año 2024
	50%
	
	Se elaboraron los informes de los primeros 3 meses del año

	







	Línea de acción No.: 1.1.2 – Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación. 

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Elaboración y socialización de reportes mensuales de inventario de almacén
	Informe mensual de inventario de almacén
	Informe socializado y remitido
	12 informes mensuales de inventarios elaborados
	50%
	
	Se elaboraron los reportes de los meses enero – junio de 2024

	2
	Elaboración de las estadísticas trimestrales OAI
	Estadísticas de las solicitudes de acceso a la información
	Estadísticas elaboradas y publicadas
	4 informes de estadísticas trimestrales
	50%
	
	Se elaboró el informe del 1er y 2do trimestre

	3
	Elaboración de informes trimestral de activos fijos
	Informe trimestral de inventario
	Informe aprobado y remitido
	4 informes trimestrales elaborados oportunamente
	50%
	
	Se elaboró el informe del 1er y 2do trimestre

	4
	Revisión y ajuste de matriz de seguimiento POA de las unidades
	Herramienta de seguimiento de los POA de las unidades
	Matrices revisadas y ajustadas
	100% de las matrices revisadas y ajustadas
	100%
	
	

	5
	Revisión, ajuste y actualización de formatos de Informes de seguimiento y evaluación
	Formatos de informes de seguimiento y evaluación alineados a los requerimientos.
	Formatos revisados, ajustados y validados
	100% de los formatos de informes de seguimiento y evaluación revisados, ajustados y actualizados
	100%
	
	

	6
	Elaboración del Informe mensual de seguimiento y evaluación del POA 2024.
	Dar a conocer el desempeño mensual del POA por medio de un informe
	Informe mensual remitido
	Elaboración y remisión de 12 informes de seguimiento y evaluación del POA 2024
	50%
	
	Se elaboraron los informes de los meses de enero a junio de 2024 

	7
	Elaboración del informe trimestral de seguimiento y evaluación del POA
	Dar a conocer el desempeño trimestral del POA por medio de un
	Informe trimestral remitido
	Elaboración y remisión de 4 informes de seguimiento y evaluación del POA
	50%
	
	Se elaboró el informe del 1er y 2do trimestre.

	8
	Elaboración del Informe semestral de seguimiento y evaluación del POA.
	Dar a conocer el desempeño del POA por medio de un informe
	Informe semestral remitido
	Elaboración y remisión de 2 informes semestrales de seguimiento y evaluación del POA
	50%
	
	Se elaboró el informe del 1er semestre del año 2024

	9
	Elaboración de informe anual de desempeño de POA
	Dar a conocer el avance alcanzado del POA durante el año por medio de un informe
	Informe anual remitido
	Elaboración y remisión del informe de desempeño anual a final del año
	0%
	
	

	10
	Elaboración de informe mensual de ejecución de la programación PPP
	Dar a conocer la ejecución de la programación de los PPP institucionales
	Informe mensual remitido
	Elaboración de 12 informes mensuales de ejecución de la programación
	50%
	
	Se elaboraron los informes de los meses de enero a junio del año 2024

	11
	Elaboración de informe trimestral de gestión y desempeño de PPP
	Dar a conocer el desempeño trimestral de los Programas y proyectos institucionales
	Informe trimestral remitido
	Elaboración de 4 informes trimestrales de gestión y desempeño PPP
	50%
	
	Se elaboró el informe del 1er y 2do trimestre

	12
	Elaboración del Informe Semestral de Gestión PPP
	Dar a conocer el desempeño semestral de los Programas y proyectos institucionales
	Informe semestral remitido
	Elaboración de 2 informes semestrales de gestión PPP
	50%
	
	Fue elaborado el informe del 1er. semestre del año

	13
	Elaboración del Informe Mensual de Ejecución Físico - Financiero
	Dar a conocer el nivel de ejecución de las metas físicas y financieras
	Informe mensual remitido
	Elaborar 12 informes mensuales de la ejecución física y financiera
	50%
	
	Se elaboraron los informes de los meses de enero a junio del año 2024

	14
	Elaboración del Informe Trimestral de Ejecución Físico - Financiero
	Dar a conocer el nivel de ejecución de las metas físicas y financieras
	Informe trimestral remitido
	Elaborar 4 informes mensuales de la ejecución física y financiera
	50%
	
	Se elaboraron los informes del 1er y 2do trimestre trimestre

	15
	Elaboración del Informe Semestral de Ejecución Físico - Financiero
	Dar a conocer el nivel de ejecución de las metas físicas y financieras
	Informe semestral remitido
	Elaborar 2 informes mensuales de la ejecución física y financiera
	50%
	
	Se elaboraron los informes correspondientes al 1er semestre del año 2024

	16
	Elaboración del informe anual de desempeño presupuestario
	Dar a conocer la ejecución y comportamiento de la meta física, financiera y el presupuesto institucional
	Informe anual remitido
	Elaboración de un informe anual de desempeño presupuestario
	0%
	
	

	17
	Implementación de las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC A1)
	Certificación NORTIC A1:2014
	Certificación aprobada
	100% de los requerimientos de las NORTIC A1:2014 implementados al mes de junio 2024
	30%
	
	Se está gestionando la implementación de la certificación

	18
	Implementación de las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC A2)
	Certificación NORTIC A2:2022
	Certificación aprobada
	100% de los requerimientos de las NORTIC A2:2022 implementados al mes de junio 2024
	35%
	
	Se están realizando los levantamientos de información para su implementación

	19
	Implementación de las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC A3)
	Certificación NORTIC A3:2018
	Certificación aprobada
	100% de los requerimientos de las NORTIC A3:2018 implementados al mes de junio 2024
	0%
	
	

	20
	Implementación de las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación (NORTIC E1)
	Certificación NORTIC E1:2022
	Certificación aprobada
	100% de los requerimientos de las NORTIC E1:2022 implementados al mes de junio 2024
	0%
	
	

	



	Línea de acción No.: 1.1.3 – Promover una gestión eficiente y eficaz de los Recursos Humanos de la institución.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Producción de campaña de comunicación interna sobre temas institucionales.
	Divulgación efectiva de temas institucionales
	Red de comunicación interna, murales, mensajes, etc.
	5 campañas de comunicación interna realizada
	100%
	
	Hasta el mes de junio se han realizado 5 campañas internas

	2
	Realización de la Evaluación del desempeño
	Informe de Evaluación del Desempeño Institucional
	Informe de valuación elaborado y remitido
	90% de los colaboradores de la institución con evaluación del desempeño realizada
	75%
	
	

	3
	Ejecución del Plan de Integración de Personal 2024
	Capacidades de colaboración y trabajo en equipo fortalecidas
	Informe trimestral de actividades de integración
	80% del Plan de Integración del Personal ejecutado
	10%
	
	

	4
	Elaboración de Plan de Recursos Humanos 2025
	Plan de Recursos Humanos 2025 elaborado y remitido al MAP
	Plan de Recursos Humanos elaborado y remitido
	Plan de Recursos Humanos 2025 elaborado y remitido al MAP
	0%
	
	

	5
	Elaboración y ejecución del Plan de Comunicación Interna 2024
	Personal institucional con un mayor nivel de satisfacción
	Plan de comunicaciones elaborado
	80% de las comunicaciones programadas enviadas
	100%
	
	Procedimiento socializado e implementado

	6
	Evaluación de clima y cultura institucional 2024
	Niveles de satisfacción del personal en el entorno laboral identificado
	Informe de resultados de la encuesta de clima
	85% de los colaboradores encuestados
	0%
	
	

	7
	Formulación del Manual de Políticas y procedimientos de Recursos Humanos
	Manual de Políticas y Procedimientos
	Manuel elaborado
	100% del Manual elaborado
	0%
	
	

	






	Línea de acción No.: 1.1.4 – Impulsar la creación de capacidades y competencias en los colaboradores, orientadas al desarrollo institucional y cumplimiento de sus objetivos.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Establecimiento de Alianzas de Cooperación Internacional identificadas para el fortalecimiento institucional
	Alianzas de cooperación internacional
	Informe de acercamiento. 
	75% de las alianzas de cooperación identificadas establecidas para finales del año 2024
	100%
	
	

	2
	Ejecución del Plan de Capacitación 2024.
	Competencias desarrolladas en los colaboradores
	Reportes de ejecución de capacitación
	80% de la programación de las capacitaciones ejecutada
	70%
	
	

	3
	Elaboración de Plan de Capacitación 2025
	Plan de capacitación 2025
	Plan de capacitación remitido al INAP
	Plan de Capacitación elaborado y remitido al INAP
	10%
	
	

	



	Línea de acción No.: 1.1.5 – Fomentar el cumplimiento de la planificación Estratégica y operativa con el fin de potenciar la eficiencia y eficacia de los recursos

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Elaboración del mapa de Stakeholders institucional
	Mapa de Stakeholders
	Mapa elaborado
	Mapa elaborado para el mes de febrero
	100%
	
	Mapa elaborado y aprobado por la MAE.

	2
	Elaboración e implementación de la estrategia de comunicación
	Estrategia de comunicación
	Estrategia de comunicación elaborada e implementada
	Implementación del 90%
	100%
	
	

	3
	Gestión del plan anual de compras y contrataciones (PACC)
	Procesos de adquisición y contratación realizado
	Subindicador DGCCP
	90% de los procesos de compras y contrataciones programados realizados durante el año 2024
	94.52%
	
	Para el 1er y 2do trimestre los niveles de cumplimiento fueron: 93.14% y 95.90%

	4
	Elaboración del Plan Operativo Anual 2025
	Planificación Operativa de la institución 2025
	Plan Operativo Anual aprobado y publicado
	100% del Plan Operativo Anual Elaborado
	30%
	
	Se elaboraron los primeros borradores que actualmente están en revisión

	5
	Coordinación de elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025
	Planificación Anual de Compras y Contrataciones
	Listado de participación
	100% de la elaboración del PACC coordinada
	0%
	
	

	6
	Elaboración y aprobación del Plan de Gestión de Riesgos
	Gestión del Riesgo institucional planificada
	Plan de gestión de riesgos
	100% del Plan de Gestión de Riesgos elaborado y aprobado
	100%
	
	

	7
	Implementación del Plan de Gestión de Riesgo
	Gestión de los riesgos identificados
	4 informes trimestrales de implementación
	85% del Plan de gestión de riesgo implementado
	50%
	
	Fueron elaborados y remitidos los informes del 1er y 2do trimestre

	



	Línea de acción No.: 1.1.6 – Implementar un modelo de calidad que promueva la aplicación de procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de los servicios.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Realización de diagnóstico del sistema de comunicación interna institucional
	Informe diagnóstico
	Informe del diagnóstico del sistema comunicacional
	Informe elaborado al mes de marzo de 2024
	100%
	
	

	2
	Gestión eficiente de requerimientos de transportación
	Servicios de transportación ejecutados
	Reporte de servicio realizado
	100% de los requerimientos de transportación realizados
	0%
	
	

	3
	Elaboración e implementación de la programación de mantenimiento de la planta física de la sede central y las regionales
	Reporte de ejecución de la programación de mantenimiento
	Reporte de mantenimiento socializados y remitidos
	90% de la programación de mantenimiento implementada
	0%
	
	

	4
	Elaboración e implementación del plan de seguridad e integridad física
	Seguridad e integridad física de la institución reforzadas
	Reporte de implementación del plan
	90% de la programación del plan implementado
	0%
	
	

	5
	Levantamiento, documentación y elaboración de manuales procesos y procedimientos de las áreas de apoyo
	Manuales de Procesos y procedimientos elaborados
	Manuales de políticas y procedimientos áreas de apoyo
	80% de los procesos y procedimientos elaborados
	50%
	
	Se están elaborando los procedimientos de administrativo financiero

	6
	Levantamiento, documentación y elaboración de manuales procesos y procedimientos de las áreas estratégicas
	Manuales de Procesos y procedimientos elaborados
	Manuales de políticas y procedimientos áreas estratégicas
	80% de los procesos y procedimientos elaborados
	0%
	
	

	7
	Implementación del Plan de mejora CAF 2024
	Requerimientos de calidad programados
	Calificación de cumplimiento
	85% del plan de mejora implementado
	60%
	
	Se emitió el primer informe de avance y remitió al MAP.

	8
	Elaboración, aprobación y remisión del Plan de Mejora CAF 2025
	Plan de mejora CAF 2025 remitido al MAP
	Plan de mejora CAF
	100% del plan de mejora elaborado, aprobado y remitido
	50%
	
	La autoevaluación está completada en un 80%

	9
	Elaboración, implementación y análisis de encuesta de satisfacción de la calidad en los servicios internos
	Conocimiento del nivel de satisfacción de la calidad de los servicios internos
	Informe de encuesta
	80% de los colaboradores encuestados
	0%
	
	

	10
	Ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2024
	Colaboradores con un mayor nivel de satisfacción y mejores condiciones laborales
	Informe trimestral de ejecución del plan
	80% del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2024 ejecutado
	50%
	
	Durante el trimestre se realizó la charla de trastorno 
musculoesqueléticos.

	11
	Gestión e implementación de las solicitudes de soporte técnico
	Situaciones solucionadas
	Informe de soporte técnico realizado
	85% de las solicitudes de soporte técnico cumplidas en 3 días laborables durante el año 2024
	100%
	
	

	12
	Actualización de las políticas y procedimientos del Dpto. Supervisión de Proyecto.
	Procesos de Supervisión de Proyectos actualizados
	Procesos elaborados
	100% de los procesos actualizados
	55%
	
	Se están realizando la compilación y organización de las informaciones.

	



	Línea de acción No.: 1.1.8 – Fomentar la innovación, desarrollo e investigación, herramientas y mecanismos que permitan soluciones novedosas que contribuyan a la eficientización de los procesos.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Evaluar y gestionar la aplicación de mejoras y automatización de los procesos basados en aplicaciones informáticas.
	Procesos mejorados/ aplicación elaborada e implementada
	Procesos automatizados
	3 procesos evaluados y gestionadas la mejora y/o automatización basada en aplicaciones informáticas
	96.67%
	
	Dos aplicativos fueron completados al 100% y uno está en un 90% de desarrollo

	



	Línea de acción No.: 2.1.1 – Concientizar las entidades vinculadas al sector, los productores y las comunidades de regantes sobre los beneficios de las tecnologías de riego de alta eficiencia. 

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Producción de videos educativos e institucionales
	Contenido educativo disponible en las redes
	Videos educativos colgados
	20 videos educativos elaborados y subidos
	65%
	
	Se han elaborado 13 videos educativos “Aprendiendo con riego”

	2
	Gestión de promociones en redes sociales
	Publicaciones en redes sociales
	Publicaciones colgadas
	10 publicaciones en redes sociales
	30%
	
	

	3
	Redacción y difusión de notas de prensa.
	Notas de prensa
	Notas de prensa publicadas
	40 notas de prensas redactadas y publicadas
	35%
	
	Hasta el mes de junio se han elaborado 14 notas de prensa

	4
	Gestión de entrevistas en medios de comunicación especializados y generalistas
	Entrevistas gestionadas en medios de comunicación
	Correos electrónicos, comunicaciones
	15 entrevistas gestionadas
	27%
	
	Hasta el mes de junio se han gestionado 4 entrevistas

	



	Línea de acción No.: 2.1.3 – Proveer asesoramiento técnico a los productores y entidades públicas y privadas sobre la selección, diseño e instalación de sistemas de riego eficientes.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Asesorías y asistencias técnicas a organizaciones públicas, privadas y productores
	Asesorías y asistencias técnicas realizadas
	Informe de asistencia técnica
	150 asesorías y asistencias técnicas realizadas
	51%
	
	Se han realizado 77 asesorías y asistencias técnicas

	2
	Evaluación de los diseños hidráulicos de los proyectos de tecnificación seleccionados.
	Diseño hidráulico de los proyectos seleccionados validados
	Informe de evaluación remitido
	100% de los proyectos seleccionados con informe de evaluación de los diseños hidráulicos
	100%
	
	2 empresas de tecnificación con diseños evaluados

	3
	Evaluación del presupuesto de los proyectos de tecnificación seleccionados
	Evaluación del presupuesto de los proyectos de tecnificación seleccionados
	Informe de validación remitido
	100% de los proyectos seleccionados con informes de evaluación del presupuesto
	0%
	
	

	4
	Levantamiento e identificación de asistencias técnicas a los productores y organizaciones de las comunidades de la región sur.
	Asistencia técnica identificada mediante el formulario
	Elaboración de informe de asistencias técnicas identificadas
	85% de las asistencias técnicas programadas levantadas e identificadas durante el año 2024
	100%
	
	

	5
	Levantamiento e identificación de asistencias técnicas a los productores y organizaciones de las comunidades de la región Norte.
	Asistencia técnica identificada mediante el formulario
	Elaboración de informe de asistencias técnicas identificadas
	85% de las asistencias técnicas programadas levantadas e identificadas durante el año 2024
	100%
	
	

	6
	Diseño de sistemas de riego solicitados
	Diseño hidráulico de los sistemas de riego
	Diseño elaborado y aprobado
	85% de los diseños solicitados elaborados y aprobados
	100%
	
	Diseños elaborados para el Proyecto Montegrande y CEDI Mujer

	7
	Evaluación de la factibilidad económica de los proyectos
	Factibilidad económica de los proyectos indicada
	Reporte de factibilidad económica
	100% de los proyectos en revisión con factibilidad económica.
	100%
	
	

	8
	Evaluación de diseños eléctricos y/o fotovoltaicos de los proyectos de tecnificación seleccionados
	Diseños eléctricos y/o fotovoltaicos de los proyectos evaluados
	Informe de validación
	85% de los diseños de los proyectos con evaluación realizada
	100%
	
	Diseños evaluados en el proyecto montegrande.

	




	Línea de acción No.: 2.1.5 – Promover la actualización e implementación de las políticas públicas sobre el riego agrícola.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Elaboración de reglamento de supervisión de proyectos
	Reglamento del Dpto. elaborado y aprobado.
	Reglamento aprobado y socializado
	100% del reglamento del Dpto. de Supervisión de Proyectos elaborado
	90%
	
	En proceso de aprobación para la socialización

	2
	Elaboración del reglamento FOTESIR
	Reglamento del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Riego
	Reglamento elaborado y aprobado
	100% del reglamento elaborado y aprobado
	90%
	
	Reglamento en borrador

	3
	Elaboración de instructivo para el registro de suplidores autorizado
	Instructivo para el registro de los suplidores
	Instructivo aprobado
	100% del documento diseñado y socializado
	95%
	
	Documento a nivel de borrador

	4
	Convocatorias al registro de suplidores autorizados
	Actualización del Registro de Suplidores
	Registro de suplidores
	100% del proceso implementado y registro actualizado
	40%
	
	Recepción de los expedientes y registrados en el sistema.

	



	Línea de acción No.: 2.1.7 – Impulsar la utilización de mecanismos que contribuyan al mejoramiento de la capacidad de crédito de los productores agrícolas.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Acuerdos y convenios de cooperación internacional
formalizados
	Acuerdos y convenios de cooperación firmados
	Acuerdos negociados
	Formalizados el 75% de acuerdos o convenios de cooperación internacional.
	0%
	
	

	



	Línea de acción No.: 2.1.8 – Promover la zonificación de cultivo como herramienta de planificación e implementación de políticas agropecuarias.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Determinación de la 
zonificación de cultivo
	Cultivos con sus zonas determinadas
	Información acoplada en la capa
	15 cultivos identificados y determinada la zonificación de estos para el año 2024
	80%
	
	Se zonificaron 12 cultivos asociados al proyecto Mi Frontera RD

	2
	Actualización de la zonificación de potencial de cultivo
	Mapas de zonificación potencial de cultivo con variables actuales
	Capas con tablas de aptitudes creadas
	60% de los mapas de zonificación actualizados
	0%
	
	

	3
	Generación de capas índice de aridez.
	Capa indicativa del índice de aridez en el país
	Capas creadas y acopladas
	100% de la capa creada y generada
	0%
	
	Debido a errores en la data no se ha podido empezar la creación de la capa

	



	Línea de acción No.: 3.1.1 – Capacitar a productores, técnicos y profesionales del sector agrícola, con el objetivo de mejorar sus conocimientos sobre las prácticas y tecnologías de riego eficiente.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Elaboración de plan y programa de capacitación
	Roles, logística, cronograma, tipo de capacitación, etc. determinada
	Remisión del cronograma aprobado
	100% de las capacitaciones con plan y programa elaborado
	100%
	
	Hasta el mes de abril se han realizado planes y programas para 20 capacitaciones

	2
	Capacitación a productores 
	Productores capacitados
	Listado de participación
	2,900 productores capacitados
	30%
	
	Hasta el mes de junio se han capacitado 881 personas.

	



	Línea de acción No.: 3.1.3 – Aumentar la disponibilidad y el acceso de las informaciones sobre técnicas de irrigación más eficientes.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Organización y desarrollo de eventos educativos e institucionales
	Eventos educativos
	Listado de asistencia, publicaciones de realización de eventos
	4 eventos realizados
	50%
	
	Se han realizado Dos eventos educativos orientados a sensibilizar sobre las técnicas de riego y la institución

	2
	Elaboración y difusión de suplementos informativos
	Suplemento
	Correo electrónico, acuse de recibo
	2 suplementos informativos divulgados
	50%
	
	

	3
	Elaboración y difusión de boletín mensual informativo en formato digital
	Boletín mensual digital
	Correo electrónico
	12 boletines mensuales
	50%
	
	

	4
	Elaboración de manual de productividad, costos operativos, etc. de los cultivos
	Productividad, costos operativos, etc., identificados
	Manuales elaborados
	Elaborar 15 manuales de productividad, costos operativos, etc., durante el año 2024
	100%
	
	Fue elaborado y revisado.

	5
	Elaboración y actualización del catálogo de precios de componentes de riego
	Determinación de rangos de precios de los componentes de riego
	Catálogo actualizado
	100% del catálogo de precios elaborado y actualizado
	100%
	
	Catálogo de equipos tecnológicos y catálogo de precios

	6
	Elaboración de manuales de cultivos, producción, manejo de plagas, etc.
	Documentos de consulta para la toma de decisiones
	Manuales elaborados de Maní, Café, Cacao, Yuca, Batata y Vainilla
	Elaboración de 6 manuales
	116%
	
	Hasta el mes de junio se han elaborado 7 manuales de cultivo.

	





	Línea de acción No.: 3.1.7 – Impulsar la utilización de prácticas y tecnologías de producción que permitan el aumento de la rentabilidad de los cultivos.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Elaborar metodología y formato de análisis para la determinación de costos asociados a modelos de producción
	Herramientas de determinación de los costos asociados a modelos productivos
	Herramienta de determinación de costos remitidas
	Estructurar metodología y formatos de análisis elaborados y aprobados para 11 rubros
	95%
	
	Documento a nivel de borrador

	2
	Elaboración de informes de impacto en el costo beneficio de la tecnificación en los rubros agrícolas
	Identificar el impacto de la tecnificación en el costo de producción y en la rentabilidad de los rubros agrícolas
	Informes aprobados y remitidos
	Elaborar informes de impacto costo – beneficio de la tecnificación en 5 rubros agrícolas
	100%
	
	

	3
	Levantamiento e identificación de potenciales zonas para tecnificar de la Región Sur
	Zonas potenciales de para tecnificación del riego identificadas.
	Informe de zonas potenciales
	85% de las zonas potenciales de tecnificación programadas, levantadas e identificadas para el año 2024
	100%
	
	

	4
	Levantamiento e identificación de potenciales zonas para tecnificar de la Región Norte
	Zonas potenciales de para tecnificación del riego identificadas.
	Informe de zonas potenciales
	85% de las zonas potenciales de tecnificación programadas, levantadas e identificadas para el año 2024
	100%
	
	

	








	Línea de acción No.: 3.1.8 – Coordinar capacitaciones orientada a aumentar la eficiencia en la programación de los cultivos.

	No.
	Actividad
	Producto
	Medio de verificación
	Meta anual
	% Ejec
	Estatus
	Causa del desvío

	1
	Coordinación y socialización y capacitación con los actores principales ubicados en las comunidades seleccionadas del regional sur.
	Actores principales con procedimientos institucionales socializados
	Informe de coordinación y socialización
	85% de los actores principales de las comunidades programadas coordinados para las socializaciones y capacitaciones durante el 2024
	100%
	
	

	2
	Coordinación y socialización y capacitación con los actores principales ubicados en las comunidades seleccionadas del regional Norte.
	Actores principales con procedimientos institucionales socializados
	Informe de coordinación y socialización
	85% de los actores principales de las comunidades programadas coordinados para las socializaciones y capacitaciones durante el 2024
	100%
	
	

	





Cumplimiento del POA 2024.
En este trimestre en la institución se han seguido realizando esfuerzos orientados a fortalecer la institucionalidad, identificando los procesos y procedimientos, fortaleciendo las competencias y capacidades institucionales, así como las capacidades operativas de las unidades organizacionales, implementando las mejoras identificadas en el período anterior y evaluando las necesidades presentes y futuras de la institución, todo con miras a asegurar la implementación de las estrategias ya definidas. De igual forma se realizan las actividades programadas orientadas a implementar la producción institucional y el cumplimiento de las metas operativas.
Entorno al cumplimiento para el segundo trimestre se han identificado 100 actividades importantes que comprende el aspecto de medición del POA, de las cuales 20 actividades, correspondientes al 20% no han sido empezadas, 53 actividades (53%) están en proceso de implementación y 27 actividades (27%) han sido completadas. En ese sentido, el cumplimiento del POA presenta un 63.99% de avance, teniendo un estatus de “medio”, según el criterio de clasificación utilizado en este informe.

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

SISMAP.
Para el trimestre, tanto desde el área de Recursos Humanos, como de Planificación y Desarrollo siguen realizando esfuerzos orientados a desarrollar acciones y la elaboración de documentos que sirven de evidencias para cumplir con los requerimientos identificados en los diferentes componentes de este sistema. 

ITICGE.
Se realizaron diferentes actividades en coordinación con la OGTIC respecto al proceso de implementación de los requerimientos para el cumplimiento de los indicadores y fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información utilizada por la institución, además se llevaron a cabo reuniones con representantes de la OGTIC y el MAP para tratar temas relacionados con los procesos de: simplificación de trámites y burocracia cero.

NOBACI.
La institución realizo acciones tendentes a cumplimiento de estos indicadores, ya que se actualizó y elaboró la matriz de valoración de administración de riesgo (VAR) y el informe sobre los avances y pormenores referentes a dicha matriz con el fin de cumplir con el mandato de las normas básicas de control interno las cuales fueron enviadas al departamento de seguimiento del Ministerio de Agricultura. También se están haciendo actividades entorno a la elaboración de las nuevas políticas de fomento a la tecnificación de los sistemas de riego.
DIGEIG
En este trimestre se realizaron acciones orientadas a fortalecer los procesos de transparencia de la institución, así como cumplir con los requerimientos del Comité de Ética Institucional, lo que facilitará la implementación de los procesos de transparencia a lo interno de la institución garantizando, as su vez, la transparencia en la gestión institucional. 


IGP
En este segundo trimestre se gestionó la remisión de las informaciones para el cumplimiento de este indicador, teniendo la calificación para el 1er trimestre.


Compras y Contrataciones Públicas.
Se gestionaron los diferentes procesos de Compras y Contrataciones de bienes y servicios de la institución de manera eficiente, manteniendo la ejecución del PACC dentro del rango aceptable, teniendo una desviación menor del 10% de los procesos programados.





	TABLA DE INDICADORES

	No.
	indicador
	Frecuencia
	% Avance

	1
	SISMAP
	Según requerimiento
	87

	2
	ITICGE
	Mensual
	0.0

	3
	NOBACI
	Mensual
	0.0

	4
	DIGEIG
	Mensual promedio 5 meses
	94.52

	5
	IGP
	Puntuación 1er. Trimestre
	88.83

	6
	Compras y Contrataciones
	Puntuación 2do. Trimestre
	95.90

	Promedio Tecnificación Nacional de Riego (TNR)
	61.04






Junior Collado
Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos

Manuel Mejía
Director Planificación y Desarrollo
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