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Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos de Tecnificación de Riego y Aplicación de Mecanismos Financieros de Fideicomiso.
2024.

Objetivo General:

“Contribuir a aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua para el riego en la agricultura de la República Dominicana, garantizando el desarrollo sostenible a largo plazo y la disponibilidad del líquido para el consumo humano.”

Objetivo Específico:

“Fortalecer la capacidad de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la implementación y gestión de proyectos de tecnificación de riego, así como la aplicación de los mecanismos financieros de fideicomiso.”

Resultados:

· Mejorado el proceso operativo de implementación de proyectos de tecnificación de riego de la institución.

· Fortalecida la aplicación del esquema de Fideicomiso e Inversión Pública para el financiamiento de proyectos de tecnificación de riego.

· Fortalecida la capacidad institucional en la implementación y aplicación del esquema de Financiamiento de fideicomiso e Inversión Pública en los proyectos de tecnificación de riego

Beneficiarios del Proyecto:

Los beneficiarios del proyecto de manera directa serán los colaboradores de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.

Los beneficiarios indirectos será la población localizada en las provincias prioritarias establecidas como meta de implementación de proyectos de tecnificación de riego a nivel nacional, bajo el esquema de financiamiento de fideicomiso.

Duración del Proyecto:

La duración del proyecto será de 2.4 años o 28 meses, extendiéndose desde el 4to. 
Trimestre del año 2021 hasta el 4to. Trimestre del año 2024.


	

	No
	Detalle
	Respons.
	Cronograma
	Duración (días)
	Estatus % Avance

	
	
	
	21
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	
	
	T4
	T1
	T2
	T3
	T4
	T1
	T2
	T3
	T4
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	

	0
	INICIO FORMAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

	0.1
	Alcance de la Asistencia Técnica
	----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	100%

	0.2
	Revisión y Consenso de Ficha
	----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	100%

	0.3
	Proceso de Aprobación de Insumos
	----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	96
	100%

	0.4
	Planificación, Arranque Formal
	----
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34
	100%

	1
	MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS

	1.1
	Jornada de Intercambio y Transferencia de Tecnologías 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	100%

	1.2
	Revisión y Análisis del Proceso de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego en RD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	100%

	1.3
	Propuesta de Mejora de Procesos Operativos de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22
	100%

	1.4
	Elaboración de Manuales y del Proceso Mejorado de Implementación de Proyectos de Tecnificación de Riego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61
	64%

	2
	MANUAL DE APLICACIÓN ESQUEMA DE FIDEICOMISO (FINANCIAMIENTO) PROY. TECNF. RIEGO

	2.1
	Jornada de Intercambio y Transferencia Tecnológica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	80%

	2.2
	Revisión y Análisis del Esquema de Fideicomiso para Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26
	100%

	2.3
	Propuesta de Mejora de Esquema de Fideicomiso para el Financiamiento de Proyectos de Tecnificación de Riego.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	100%

	2.4
	Elaboración de Manuales y Reglamentos del Esquema de Fideicomiso de Proyectos de Tecnificación de Riego.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61
	38%

	3
	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

	3.1
	Estudio de Demanda y Necesidades de Fortalecimiento Institucional para la Implementación y Aplicación del Esquema de Financiamiento de Fideicomiso en Proyectos de Tecnificación de Riego.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	100%

	3.2
	Diseño de la Estructura y del Flujo de Trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	109
	100%

	3.3
	Acompañamiento y Asesoría en la Etapa Inicial de la Implementación y Aplicación del Esquema de Financiamiento del Fideicomiso en los Proyectos de Tecnificación de Riego.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	100%

	3.4
	Proyecto Piloto para la Capacitación Práctica durante la Implementación y la Aplicación del Esquema de Financiamiento de Fideicomiso.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	184
	0%

	4
	MECANISMOS DE MONITOREO

	4.1
	Reunión Mensual de Seguimiento y Avance
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	365
	0%

	4.2
	Reunión Trimestral Directiva
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	----
	0%

	4.3
	Cierre y Elaboración de un Informe Final
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	----
	0%

	4.4
	Seminario Nacional de Difusión de Resultados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	----
	0%









Proyectos de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de las capacidades en la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de energía limpia y/o renovable.

Objetivo general: 
Contribuir a aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua para el riego en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable en la Republica Dominicana, garantizando el desarrollo sostenible a largo plazo, y la disponibilidad del líquido para el consumo humano, a través del fortalecimiento institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Objetivo Específico: 
Fortalecer la capacidad de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la eficientización del uso del agua en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable.
Resultados:
1- Fortalecida la capacidad institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la eficientización del uso del agua en la agricultura.

2- Fortalecida la capacidad institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en el uso de energía limpia y/o renovable en la agricultura, dando como prioridad el riego agrícola.
Duración del Proyecto:

La duración del proyecto será de 1.5 años o 18 meses, extendiéndose desde el 1er. Trimestre del año 2023 hasta el 3er. Trimestre del año 2024.

Áreas Temáticas Vinculadas:

Las áreas temáticas en las que se desarrolla este proyecto y que tienen vinculación directa son:
· Fortalecimiento y Modernización Institucional.
· Agricultura y Seguridad Alimentaria
· Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energía.

Presupuesto:
En estos momentos se están realizando las reuniones de coordinación para identificar las actividades y determinar el costo de estas.

	CRONOGRAMA DEL PROYECTO

	No.
	Detalle
	Resp
	Cronograma
	Estatus % Avance
	

	
	
	
	2023
	2024
	
	

	
	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	

	0
	INICIO FORMAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

	0.1
	Alcance de la asistencia técnica
	CNR-TNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	0.2
	Revisión y Consenso de Ficha
	CNR-TNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	0.3
	Proceso de aprobación de insumos
	CNR-TNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	0.4
	Planificación, arranque formal
	CNR-TNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	1
	RESULTADO 1
	

	1.1
	Estructuración del contenido a tratar en las capacitaciones en torno al tema del uso eficiente del agua en la agricultura. Presentación de equipos de trabajo, así como dependencias.
	CNR-TNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%
	

	1.2
	[bookmark: _Hlk149816222]Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en el uso eficiente del agua en la agricultura.
	CNR-TNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%
	

	1.3
	Jornadas de capacitación en torno al uso eficiente del agua en la agricultura.
	CNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%
	

	1.4
	Jornadas de capacitación en torno al método de capacitación masiva.
	TNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%
	

	2
	RESULTADO 2
	
	

	2.1
	Estructuración del contenido a tratar en las capacitaciones en torno al tema del uso de energías limpias y/o renovables en la agricultura.
	CNR-TNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%

	2.2
	Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en el uso de energías limpias y/o renovables en la agricultura.
	CNR-TNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	2.3
	Jornadas de capacitación en torno al uso de energía limpia y/o renovable en la agricultura.
	CNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%

	3
	RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO.
	TNR
	
	
	
	
	
	
	
	
	0%
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