



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**TECNIFICACIÓN NACIONAL
DE RIEGO**

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL POA
ENERO – JUNIO 2022.

INTRODUCCIÓN

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, creada bajo el decreto No 204-20 con el fin de ejecutar los objetivos establecidos por la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego que son: Fomentar el uso eficiente y racional del agua para riego a través de la implementación de tecnologías modernas de riego, impulsar la productividad agrícola de consumo interno y de exportación a la vez de introducir nuevas porciones de terreno a la agricultura intensiva.

La planificación estratégica y operativa de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego fue diseñada para dar respuesta a los 5 ejes estratégicos identificados en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, identificando los productos y actividades necesarias que permitan alcanzar cada eje estratégico, así como los indicadores, un porcentaje de ejecución o avance, la señalización del estatus general de avance y en el caso de desvío la definición de la causa.

El presente informe tiene como objetivo presentar de manera consolidada el desempeño obtenido en el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego durante el primer semestre del año 2022, presentando el avance de la ejecución del semestre a nivel de productos, actividades y resultados de lo programado, así como de la institución en general, ofrecer, a la vez, detalles de las acciones relevantes realizadas durante el período mencionado, con el fin de, primero socializarlo con el equipo para revisión y fortalecimiento y, segundo para cumplir con las leyes y normativas de transparencia, socializándolo con la ciudadanía en general, además de servir como herramientas de monitoreo implementadas para el cumplimiento de las metas y medio de comunicación de los resultados que se obtuvieron durante el período.

MARCO ESTRATÉGICO.

Misión:

Coordinar, elaborar y ejecutar una estrategia nacional de tecnificación de los sistemas de riego, que viabilice el uso racional del agua en las actividades agrícolas, así como incorporar tecnologías para incrementar la productividad, disminuir el costo ambiental y facilitar que nuevas extensiones de tierras puedan ser agregadas a la producción agrícola intensiva.

Visión:

Ser una institución referente en eficiencia y transparencia, que impulse la incorporación de innovación de riego, la eficiencia del uso del agua, la promoción de competencias organizacionales y la inserción de capacidades productivas, que contribuyan al desarrollo sostenible de la nación.

Valores:

- **Ética:** Actuamos apegados al bien común, apegados a la razón, la virtud, la prudencia y el respeto irrestricto a las leyes de la República Dominicana y su Constitución.
- **Competitividad:** Nuestros funcionarios y técnicos tienen los conocimientos requeridos para lograr un excelente desempeño de las funciones asignadas, para el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos que define su visión.
- **Eficacia:** Nuestro propósito es optimizar los recursos asignados, logrando que los objetivos fijados con anterioridad sean alcanzados en el menor tiempo posible y con un uso eficiente de los recursos.
- **Compromiso:** Nuestros empleados reflejan la motivación implícita de pertenencia a la institución, apegados a la misión, visión y políticas de esta.
- **Liderazgo:** La Dirección Ejecutiva es capaz de tomar decisiones acertadas para el logro de sus objetivos, inspirando al resto de la organización a alcanzar sus metas.
- **Disciplina:** Actuamos con la observancia y estricto cumplimiento de las leyes, el reglamento interno y los procedimientos establecidos, con el propósito de lograr el correcto funcionamiento de la institución.

Objetivo General:

Promover la tecnificación de los terrenos agrícolas de la República Dominicana para eficientizar el uso del agua e incrementar los niveles de productividad agrícola, dotando los predios y terrenos cultivables con sistemas de riego de alta eficiencia, como el riego por goteo y microaspersión, con el fin de aprovechar y conservar de manera sostenible los recursos hídricos e incrementar la productividad agrícola.

Objetivos específicos:

- Promover la organización de productores en cooperativas, para que puedan gestionar mejor sus recursos, acceder a financiamientos y a mejores mercados.
- Identificar zonas prioritarias, por su condición hídrica, primero, y por las condiciones preexistentes que permitan una más rápida ejecución, tomando en cuenta aspectos económicos, culturales, geográficos, sociales, adaptabilidad e idoneidad del cultivo, etc.
- Hacer los levantamientos topográficos de las áreas a intervenir para conocer su extensión, forma y planimetría.
- Elaborar los planes de producción, en base al tipo de cultivo, el clima, la tradición de siembra, fertilidad de suelo, etc.
- Analizar la factibilidad económica de los proyectos, para poder hacer las sugerencias y el acompañamiento y asesoría para la comercialización.
- Hacer el diseño de los sistemas de riego a implementar, tomando en cuenta las características del suelo y del cultivo y la demanda y capacidad hídrica en la zona.
- Organizar los procesos de licitación pública para la contratación de las empresas que suplirán los sistemas de riego.
- Supervisar la ejecución de los sistemas de riego contratados, verificando que se cumplan los plazos y los criterios técnicos establecidos.
- Coordinar la capacitación de los productores para que sepan cómo operar estas tecnologías.
- Dar seguimiento para garantizar el correcto funcionamiento de las tecnologías instaladas.
- Coordinar con las distintas instituciones cuya participación se estime necesaria.
- Viabilizar estrategias y medios de comercialización, que permitan introducir al mercado la producción, de manera más eficiente y rentable.

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

El POA 2022 de Tecnificación Nacional de Riego está conformado para dar cumplimiento a la planificación estratégica institucional establecida en el PEI 2022-2025.

Eje Estratégico	Objetivos Estratégicos	Línea de Acción
Promover la eficiencia y transparencia, en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional	Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo nacional.	Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto.
		Fomentar la gestión integrada de procesos, basada en la medición, monitoreo y evaluación
		Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución
		Impulsar la creación de capacidades y competencias en los colaboradores, orientadas al desarrollo institucional y cumplimiento de sus objetivos
		Fomentar el cumplimiento de la Planificación Estratégica y Operativa con el fin de potenciar la eficiencia y eficacia de los recursos
Impulsar la incorporación de innovación de riego, para el desarrollo y la adopción de tecnologías y prácticas de producción rentable y ambientalmente sostenibles.	Impulsar mecanismos que permitan garantizar costos accesibles de los sistemas de riego agrícola presurizados.	Promover la disminución de los costos de mantenimiento de los equipos de riego tecnificado.
	Fomentar iniciativas gubernamentales para el uso eficiente del agua para riego.	Contribuir al mejoramiento de la implementación de políticas públicas sobre el riego agrícola. Promover el establecimiento de controles de las garantías de mercado del sector importador.
Fomentar la modernización de los medios y la asistencia técnica necesaria para garantizar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la producción agrícola.	Concientizar a los productores agrícolas sobre los beneficios de nuevas prácticas de irrigación más eficientes.	Contribuir a la adaptación del productor agrícola a las prácticas de riego tecnificado Aumenta la disponibilidad de las informaciones sobre técnicas de irrigación
	Impulsar acciones que contribuyan a la generación de suficiencia de los recursos económicos.	Contribuir con técnicas y acciones que garanticen el aumento de la liquidez del productor
Promover la creación y el fortalecimiento de competencias organizacionales que garanticen la optimización de los recursos y la rentabilidad de la producción para el consumo local y la exportación.	Impulsar la utilización de prácticas y tecnologías de producción que permitan el aumento de la rentabilidad de los cultivos.	Promover la realización de estudios de mercado de la producción agrícola.
Promover el fortalecimiento de la articulación entre las instituciones vinculadas al desarrollo de la producción agrícola, el uso sostenible del recurso hídrico y el aprovechamiento de los recursos medioambientales.	Impulsar la integración de las políticas de fomento al uso eficiente del agua.	Promover a través de la comisión la priorización de esfuerzos para el desarrollo del sector agrícola.

DESEMPEÑO POR EJE ESTRATÉGICO.

Estrategia 1: Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y del desarrollo nacional.

Objetivo Estratégico 1.1: Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional.

Línea de acción: 1.1.1: Implementar un sistema de control interno para el manejo de acceso a la información que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y el gasto.

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento /promedio
Promover la creación de protocolos de comunicación	Protocolo elaborado	Protocolo elaborado y Socializado	60% de elaboración	100% de elaboración y socializado	100%
Gestión y actualización de la Página institucional Web	Página Web actualizada	Página web 100% actualizada	Página Web actualizada	Página Web actualizada	100%
Gestión eficiente del inventario	Informe del inventario de activos de la institución	100% del inventario levantado y documentado	0% del inventario levantado y documentado	70% del inventario levantado y documentado	70%
Formulación del Marco Legal Institucional	Porcentaje del Marco Legal Completado	Marco Legal completado y publicado	Marco legal 100% elaborado	Marco legal revisado y publicado	100%
Formulación de protocolo de revisión y control previo	Protocolo formulado	100% del protocolo elaborado y aplicado	Elaboración del protocolo en un 60%	Elaboración del protocolo en un 100%	100%
Elaboración de formato de solicitud de pagos	Formato de solicitud de pagos elaborada	Solicitar pagos con el formato elaborado	Formato elaborado y aplicado	N/A	100%
Formular protocolo de recepción y entrega de requerimientos de informaciones	Protocolo formulado y en implementación.	100% del protocolo formulado y en aplicación	Formulación del protocolo en un 80%	Protocolo del protocolo en un 100%	100%
Creación de matriz de responsabilidad informacional	Matriz elaborada	Matriz de responsabilidad informacional elaborada y socializada	Matriz elaborada al 100% y socializada con todas las unidades	N/A	100%
Implementación del Portal Transparencia.	Portal transparencia habilitado	Portal Transparencia institucional en funcionamiento	Portal Transparencia de la Institución en funcionamiento	N/A	100%
Gestión del Portal Transparencia.	Puntuación mensual del portal	85% de la puntuación obtenida	Este trimestre no fue evaluado	Puntuación trimestral del 47%	47%

Estrategia 1: Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y del desarrollo nacional.

Objetivo Estratégico 1.1: Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional.

Línea de acción: 1.1.2: Fomentar la gestión integrada de procesos basada en la medición, monitoreo y evaluación

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento /promedio
Diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de la planificación	Informes de monitoreo y evaluación de la planificación	Sistema de monitoreo y evaluación de la planificación diseñado e implementado	30% del sistema de monitoreo y evaluación diseñado	100% del sistema de monitoreo y evaluación diseñado e implementado	100%
Elaborar y revisar informes trimestrales monitoreo de PEI y POA	Informes trimestrales de evaluación del POA y PEI	Cuatro informes trimestrales de evaluación y seguimiento del POA y PEI	Informe de evaluación del POA y PEI elaborado y socializado	Informe de evaluación del POA y PEI elaborado y socializado	50%
Seguimiento y actualización de la ejecución del presupuesto físico – financiero.	Informe trimestral de seguimiento de la ejecución del presupuesto físico - financiero	Cuatro informes trimestrales de la ejecución presupuestaria físico - financiera	Informe de ejecución físico – financiero elaborado y remitido	Informe de ejecución físico – financiero elaborado y remitido	50%
Formulación de informes financieros trimestrales.	Informe financiero elaborado y remitido	Cuatro informes financieros trimestrales elaborados y remitidos	Informe financiero trimestral elaborado y remitido	Informe financiero trimestral elaborado y remitido	50%
Implementación del SIGEF	Procesos gestionados por el SIGEF	SIGEF Implementado al 100%	50% de implementación del SIGEF	100% de implementación del SIGEF	100%
Elaboración del Manual de Organización y Funciones	Manual elaborado	Elaboración del manual de organización y funciones al 100%	66% de elaboración	Debido a cambios organizacionales esta actividad fue pospuesta	66%
Formulación de Manuales de políticas y procedimientos de Recursos Humanos	Manual de políticas y procedimientos de Recursos Humanos	100% del manual elaborado	0%	25% elaborado, actividad suspendida debido a cambios organizacionales	Actividad suspendida debido a cambios organizacional es. (25%)

Estrategia 1: Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y del desarrollo nacional.

Objetivo Estratégico 1.1: Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional.

Línea de acción: 1.1.3: Promover una gestión eficiente y eficaz de los recursos humanos de la institución

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio
Implementación del Sistema de Carrera Administrativa/Concursos	Servidores contratados e incorporados al sistema de carrera	100% del sistema de carrera administrativa/concursos implementados	30% de implementación	Debido a cambios organizacionales esta actividad fue pospuesta	30%

Estrategia 1: Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y del desarrollo nacional.

Objetivo Estratégico 1.1: Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional.

Línea de acción: 1.1.4: Impulsar la creación de capacidades y competencias en los colaboradores, orientadas al desarrollo institucional y cumplimiento de sus objetivos.

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio
Detección de necesidades de capacitación	Formularios de detección de capacitación completados	100% de las necesidades de capacitación levantadas	100% de las necesidades de capacitación levantadas	N/A	100%
Elaboración del plan de capacitación	Plan de capacitación formulado	100% del plan de capacitación formulado e implementado	Plan de capacitación elaborado e implementado en un 30%	Plan de capacitación elaborado e implementado en un 65%	65%
Gestión de Cooperación Internacional con Chile para conocer el funcionamiento de los proyectos de Tecnificación de Riego.	Experiencias obtenidas y aprendidas	Gestión de la visita de representantes a Chile	60% de las gestiones necesarias realizadas	100% de las gestiones necesarias realizadas	100%

Estrategia 1: Promover la eficiencia y transparencia en una gestión pública orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y del desarrollo nacional.

Objetivo Estratégico 1.1: Estructurar una institución eficiente, transparente y orientada a la obtención de resultados en beneficio de la agricultura y el desarrollo institucional.

Línea de acción: 1.1.5: Fomentar el cumplimiento de la planificación estratégica y operativa con el fin de potenciar la eficiencia y eficacia de los recursos.

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento o/promedio
Plan Estratégico Institucional Formulado, aprobado y publicado	Plan estratégico institucional	Elaboración, aprobación y publicación del Plan Estratégico Institucional	80% del plan estratégico elaborado	100% del plan estratégico elaborado	100%
Definición del presupuesto físico – financiero de la institución.	Presupuesto Físico – Financiero definido	Presupuesto Físico – Financiero definido y registrado en el SIGEF	Presupuesto definido y registrado	N/A	100%
Definición de la producción para la incorporación en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).	Productos definidos y metas identificadas	Inserción de la producción institucional en el PNPSP	60% de la producción institucional definida y las metas identificadas	100% de la producción institucional definida y las metas identificadas	100%
Coordinar el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	Plan Anual de Compras y Contrataciones elaborado	Elaboración y publicación del PACC	100% del PACC elaborado y publicado	N/A	100%
Formulación del Presupuesto Institucional.	Presupuesto institucional formulado	Formulación, aprobación y publicación del presupuesto institucional	100% del presupuesto institucional elaborado, aprobado y publicado	N/A	100%
Establecer un seguimiento al cumplimiento de la planificación y el presupuesto	Nivel de cumplimiento de la planificación y el presupuesto	100% de la planificación cumplida y 100% del presupuesto ejecutado	30% de la planificación cumplida y 10% del presupuesto ejecutado	35% de la planificación cumplida y el 41% del presupuesto ejecutado	Debido a cambios organizacionales se han retrasado y suspendido actividades.
Elaboración del POA 2023	Borrador POA 2023	100% del POA 2023 elaborado, aprobado y socializado	N/A	70% del POA 2023 elaborado (borrador)	70%
Reporte de evaluación y seguimiento de la planificación	Informes de seguimiento y evaluación del POA, ejecución de la meta física y presupuestaria, programas y proyectos	4 informes trimestrales elaborados	Informes trimestrales de seguimiento y evaluación del POA, ejecución meta física – financiera, programas y proyectos enero – marzo.	Informes trimestrales de seguimiento y evaluación del POA, ejecución meta física – financiera, programas y proyectos Abril – junio.	50%
Inducción y elaboración de proceso de gestión de riesgo	Matrices de riesgos elaboradas	100% de las matrices elaboradas	N/A	100% de las matrices de riesgos elaboradas	100%

Estrategia 2: Impulsar la incorporación de innovación de riego, para el desarrollo y la adopción de tecnologías y prácticas de producción rentables y ambientalmente sostenibles.

Objetivo Estratégico 2.1: Impulsar mecanismos que permitan garantizar costos accesibles de los sistemas de riego agrícola presurizados.

Línea de acción: 2.1.2: Promover la disminución de los costos de mantenimiento de los equipos de riego tecnificados.

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento /promedio
Capacitación a los productores sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de riego	Listado de participantes	100% de los productores seleccionados, capacitados	N/A	25% de los productores seleccionados capacitados	25%

Estrategia 2: Impulsar la incorporación de innovación de riego, para el desarrollo y la adopción de tecnologías y prácticas de producción rentables y ambientalmente sostenibles.

Objetivo Estratégico 2.2: Fomentar iniciativas gubernamentales para el uso eficiente del agua para riego.

Línea de acción: 2.2.1: Contribuir al mejoramiento de la implementación de las políticas públicas sobre el riego agrícola.

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento /promedio
Formulación de acuerdos interinstitucionales	Acuerdos institucionales formulados	100% acuerdos institucionales elaborados y firmados	Firma de 3 acuerdos institucionales	N/A	50%
Formulación de propuesta contrato FOTESIR.	Propuesta de contrato	100% de la propuesta de contrato de FOTESIR elaborado	80% de la propuesta de contrato de FOTESIR elaborado	100% de la propuesta de contrato de FOTESIR elaborado	100%
Gestión de Cooperación internacional con Chile para conocer el funcionamiento y formulación de la estrategia de financiamiento a través de fideicomiso.	Reglamento de implementación del Fideicomiso elaborado, aprobado y publicado	100% del reglamento de implementación del fideicomiso elaborado, aprobado y publicado	60% de elaboración del reglamento de fideicomiso elaborado	100% de elaboración del reglamento de fideicomiso elaborado	100%

Estrategia 3: Fomentar la modernización de los medios y la asistencia técnica necesaria para garantizar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola.

Objetivo Estratégico 3.1: Concientizar los productores agrícolas sobre los beneficios de nuevas prácticas de irrigación más eficientes.

Línea de acción: 3.1.1: Fortalecer los mecanismos que permitan el acompañamiento gubernamental a los productores.

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio
Creación del Manual de Especificaciones técnicas de Sistemas de Riego	Manual de especificaciones técnicas	100% del manual elaborado y publicado	95% del manual elaborado	100% del manual elaborado	100%
Creación de catálogo costos de quipos y materiales	Catálogo de costos	100% del catálogo de costos elaborado y actualizado	95% del catálogo de costos elaborado	100% del catálogo de costos elaborado	100%
Creación del Mapa de Zonificación de cultivo en coordinación con la Div. De Cultivo.	Mapa de zonificación de cultivo	100% del mapa de zonificación de cultivo completado	60% del mapa de zonificación de cultivo elaborado	90% del mapa de zonificación de cultivo elaborado	90%
Elaboración de Manuales de cultivo	Manual de cultivo	100% del manual de cultivo elaborado	100% del manual elaborado	N/A	100%
Formulación del Manual de Fiscalización y Supervisión de Proyectos de Tecnificación de Riego	Manual de fiscalización y supervisión de proyectos de tecnificación	100% del manual elaborado	100% del manual de fiscalización y supervisión de proyectos de tecnificación elaborado	N/A	100%
Formulación de Protocolo de proceso de fiscalización y supervisión de Proyectos de Tecnificación de Riego.	Protocolo de proceso de fiscalización y supervisión	100% de protocolo de procesos de fiscalización y supervisión elaborados	70% del protocolo elaborado	100% del protocolo elaborado	100%
Realización de descensos comunales e individuales para la recolección de información	Informes de evaluación de descenso.	100% de las zonas seleccionadas con descensos realizados	N/A	40% de las zonas seleccionadas con descensos	Debido a cambios organizacionales esta actividad fue retrasada. (40%)

Estrategia 3: Fomentar la modernización de los medios y la asistencia técnica necesaria para garantizar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola.

Objetivo Estratégico 3.1: Concientizar los productores agrícolas sobre los beneficios de nuevas prácticas de irrigación más eficientes.

Línea de acción: 3.1.2: Aumentar la disponibilidad de las informaciones sobre técnicas de irrigación más eficiente.

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento/promedio
Elaboración de manuales de cultivos con los rubros más importantes a tecnificar	Manuales elaborados	100% de los manuales de los rubros priorizados elaborados	N/A	100% de los manuales elaborados	100%

Estrategia 3: Fomentar la modernización de los medios y la asistencia técnica necesaria para garantizar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola.

Objetivo Estratégico 3.2: Impulsar acciones que contribuyan a la generación de suficiencia de los recursos económicos.

Línea de acción: 3.2.2: Contribuir con técnicas y acciones que garanticen el aumento de la liquidez del productor.

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento /promedio
Elaboración de Guía de Estrategia de financiamiento	Guía de estrategia de financiamiento	100% de la guía de estrategia de financiamiento elaborada y aprobada	80% de elaboración de la guía.	100% de elaboración de la guía.	100%

Estrategia 4: Promover la creación y fortalecimiento de competencias organizacionales que garanticen la optimización de los recursos y la rentabilidad de la producción para el consumo local y la exportación.

Objetivo Estratégico 4.5: Impulsar la utilización de prácticas y tecnologías de producción que permitan el aumento de la rentabilidad de los cultivos.

Línea de acción: 4.5.1: Promover la realización de estudios de mercado de la producción agrícola.

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento /promedio
Determinación de la demanda del mercado según los rubros prioritarios.	Demanda de los mercados determinada.	100% de los rubros priorizados con la demanda del mercado local e internacional determinada	10% de los rubros priorizados con la demanda determinada	N/A	Debido a cambios organizacional es esta actividad fue suspendida (10%)
Promover la certificación nacional e internacional de los productores	Listado de participación	100% de los productores seleccionados con inducciones	N/A	20% de los productores seleccionados con inducciones	Debido a cambios organizacional es esta actividad fue suspendida (20%)
Seguimiento de los productores nacionales para su inclusión al mercado exportador	Informe de asistencia técnica a los productores	100% de los productores seleccionados con asistencia técnica	N/A	25% de los productores seleccionados con asistencia técnica	Debido a cambios organizacional es esta actividad fue suspendida (25%)
Asesorar a los productores en la creación de estrategias para la comercialización de sus productos en los distintos mercados.	Informes de asesoramiento	100% de los productores seleccionados con asesoramiento técnico	N/A	15% de los productores seleccionados con asesoramiento técnico	Debido a cambios organizacional es esta actividad fue suspendida (15%)
Acompañamiento técnico a los productores en el manejo de criterios de calidad e inocuidad	Informes de acompañamiento técnico	100% de los productores seleccionados con acompañamiento técnico		15% de los productores seleccionados con acompañamiento técnico	Debido a cambios organizacional es esta actividad fue suspendida (15%)

Estrategia 5: Promover el fortalecimiento de la articulación entre las instituciones vinculadas al desarrollo de la producción agrícola, el uso sostenible del recurso hídrico y el aprovechamiento de los recursos medioambientales.

Objetivo Estratégico 5.2: Impulsar la integración de las políticas de fomento al uso eficiente del agua.

Línea de acción: 5.2.2: Promover a través de la comisión la priorización de esfuerzos para el desarrollo del sector agrícola.

Actividad	Medio de verificación	Meta	Resultado T1	Resultado T2	Nivel de ejecución o cumplimiento /promedio
Coordinar colaboraciones con las entidades territoriales.	Informes de reuniones	100% de las instituciones indicadas con colaboraciones determinadas	N/A	60% de las instituciones identificadas con colaboraciones determinadas	60%
Gestionar enlaces en cada una de las instituciones vinculadas al pacto del agua y otras que sean afines	Informe de enlaces gestionados	100% de las instituciones identificadas con enlaces gestionados	N/A	50% de las instituciones identificadas con enlaces determinados	60%

En el primer semestre del año La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego realizó un convenio de cooperación internacional con la Comisión Nacional de Riego de Chile con el objetivo de elaborar estrategias y reglamentos tendentes a la aplicación efectiva de las políticas de tecnificación de riego, lo que provocó cambios a nivel organizacional en la institución que devinieron en un redireccionamiento de la planificación operativa, que si bien no fue registrada debido a que se está en proceso de formulación se tuvieron que suspender y retrasar muchas de las actividades planificadas para este año.

En el período comprendido por los meses de enero a junio de 2022 se realizaron 50 actividades distribuidas a impactar los 5 ejes estratégicos institucionales, de las cuales 7 fueron suspendidas debido a los cambios organizacionales, generados por las razones más arriba detalladas, quedando 43 actividades. En cuanto al desempeño obtenido en el primer semestre del 2022, la planificación operativa fue Regular con un promedio de 60.09%.

LOGROS RELEVANTES DEL PERÍODO

Mediante la división de Cooperación Internacional de la institución se logró concertar un proyecto a de cooperación internacional titulado “Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos de Tecnificación de Riego y Aplicación de Mecanismos de Financiero de Fideicomiso”, que busca fortalecer la capacidad de la institución en la implementación y gestión de proyectos de tecnificación de riego, así como la aplicación de los mecanismos financiero de fideicomiso.

Se formuló y aprobó el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, en el cual se establecen informaciones que arrojan luz en el establecimiento de la problemática sobre el riego agrícola en

la República Dominicana y las estrategias para la solución de dichas problemáticas. Además de que logra la inclusión en las medidas de políticas establecidas en el PNPSP.

Se realizaron diversos acuerdos interinstitucionales con el objetivo de fortalecer y aumentar el alcance de las funciones de la institución, dentro de los cuales podemos resaltar los realizados con el fin de obtener informaciones para la creación de un “Mapa de Zonificación Cultivo”.

La creación y puesta en funcionamiento de la Página Web institucional, la gestión eficiente de las redes sociales y el cumplimiento del Portal Transparencia, con el objetivo de facilitar informaciones importantes sobre el tema de riego agrícola a la población.

Con la División de Cooperación Internacional de la institución, como abanderada de la coordinación e implementación de las actividades programadas en el proyecto de cooperación internacional con Chile, titulado “Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos de Tecnificación de Riego y Aplicación de Mecanismos de Financiero de Fideicomiso”, que busca fortalecer la capacidad de la institución en la implementación y gestión de proyectos de tecnificación de riego así como la aplicación de los mecanismos financiero de fideicomiso, se logró la elaboración de un primer borrador del Reglamento y del Flujo de proceso para la aplicación de la Política de Fomento a la Tecnificación del Riego Agrícola.

Se logró la firma de un acuerdo de cooperación con el Proyecto de Inclusión Productiva y Resiliencias de las Familias Rurales Pobres (PRORURAL), en el que ambas instituciones, en el cumplimiento de sus funciones, maximicen el impacto en la población de familias que se encuentren dentro de los Índices de Calidad de Vida (ICV) 1 y 2.

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

Para el año 2022 la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego se orientaron los esfuerzos para la elaboración y formulación de los procesos necesarios para la operativización los objetivos y lineamientos estratégicos por lo que la mayoría de los indicadores solo se han empezado los esfuerzos de acercamiento para coordinar las acciones necesarias.

SISMAP.

Para el primer semestre se continuaron los esfuerzos de acercamiento con los analistas asignados con el fin de empezar las acciones para la implementación de los requerimientos de los indicadores del SISMAP.

ITICGE.

Se realizaron diferentes actividades en coordinación con la OGTIC respecto al proceso de implementación de los requerimientos para el cumplimiento de los indicadores y fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información utilizadas por la institución.

NOBACI.

En este 1er semestre no se realizaron acciones tendentes a cumplimiento de estos indicadores, debido a que se están haciendo actividades entorno a la elaboración de las nuevas políticas de fomento a la tecnificación de los sistemas de riego

DIGEIG

En este semestre se realizaron acciones con el fin de habilitar el Portal Transparencia y se gestionó el acompañamiento de la DIGEIG con el fin de socializar el alcance y los requerimientos para el cumplimiento del indicador de transparencia, se realizaron las gestiones necesarias para actualizar las informaciones en el Portal Transparencia dando cumplimiento a la mayoría de los requerimientos de transparencia exigidos por la DIGEIG.

IGP

En este primer semestre se gestionó la socialización del alcance de los indicadores y el proceso de cumplimiento de este indicador, de parte de los analistas de DIGEPRES, siguiendo con las acciones necesarias y coordinadas por los departamentos Administrativo – Financiero y de Planificación y Desarrollo para la remisión de las informaciones orientadas al cumplimiento de este indicador.

Compras y Contrataciones Públicas.

Durante este primer semestre se formuló el Plan Anual de Compras y Contrataciones de la institución, se solicitaron y crearon los roles para los analistas de compras con el fin de gestionar los procesos de compras a través del portal transaccional. Además, se realizó la reformulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones de la institución, para ajustarlo a los cambios y se gestionaron los diferentes procesos de Compras y Contrataciones de bienes y servicios de la institución de manera eficiente.

TABLA DE INDICADORES				
No.	indicador	Frecuencia	1er. Trimestre	2do. Trimestre
1	SISMAP	Según requerimiento	0.0	0.0
2	ITICGE	Trimestral	0.0	0.0
3	NOBACI	Trimestral	0.0	0.0
4	DIGEIG	Mensual	0.0	47.15
5	IGP	Trimestral	0.0	76.00
	Compras y Contrataciones	Trimestral	0.0	93.38
Promedio Tecnificación Nacional de Riego (TNR)			0.0	36.09



Junior Collado

Enc. Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento Planes, Programas y Proyectos



Manuel Mejía

Director Planificación y Desarrollo