



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RIEGO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

RIEGO

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Div. Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

INFORME DE GESTIÓN
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

ENERO - MARZO
2025

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, creada por el decreto 204-21, que también crea la Comisión, es una institución de alcance nacional que tiene como objetivo principal el fomento del uso racional del agua en las actividades agrícolas, fomentar la incorporación de tecnologías para incrementar la productividad, disminuir el costo ambiental y permitir que nuevas extensiones de tierra puedan ser agregadas a la producción agrícola intensiva.

Esta institución tiene como horizonte ser un referente en eficiencia y transparencia, que impulse la incorporación de innovación de riego, la eficiencia del uso del agua, la producción de competencias organizacionales y la inserción de capacidades productivas, que contribuyan al desarrollo sostenible de la nación.

De acuerdo con lo antes dicho, la institución realiza diversos esfuerzos enmarcados en fortalecer las capacidades y competencias que permitan la creación e implementación exitosa de las políticas de fomento a la tecnificación de los sistemas de riego del país, es en ese sentido que implementa, como parte de su producción institucional, procesos de capacitación y asistencias técnicas, tanto dirigido a productores agrícolas como un apoyo a otras instituciones en el contexto de la implementación de los proyectos de desarrollo agropecuario, además, por medio de la División de Cooperación Internacional en coordinación con los diferentes organismos oficiales que ejercen acciones en los temas de cooperación internacional en República Dominicana, se llevan a cabo una serie de actividades estratégicas que consisten en el establecimiento de alianzas y acuerdos de cooperación con agencias y organismos internacionales especializados en temas agrícolas, recursos hídricos, fideicomisos y riego tecnificado, que permitan el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas en cuanto a tecnologías y metodologías de riego eficiente. Otra acción clave será la canalización y organización de programas de capacitación y formación dirigidos a nuestros profesionales, que aborden temas como la tecnificación de sistemas de riego, la gestión eficiente del agua, el uso de tecnologías, entre otros. Promoviendo la adaptación de prácticas sostenibles que aumenten la productividad agrícola por medio del uso racional del agua.

DESCRIPCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Durante el 1er trimestre del año no se desarrollaron ni implementaron planes, programas o proyectos institucionales.

DESCRIPCIÓN INICIATIVAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Proyectos de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de las capacidades en la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de energía limpia y/o renovable.

Trimestre enero – marzo 2025.

El proyecto “Asistencia Técnica en el fortalecimiento de las capacidades para la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de energía limpia y/o renovable”, consiste en el fortalecimiento institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, a través del intercambio de experiencias en materia de implementación de proyectos de tecnificación de riego, así como, la estructuración de planes de capacitación en torno a esta materia y la aplicación de energías renovables y/o limpias dentro de la agricultura, dando como prioridad el riego agrícola y temas relacionados, también, tomar aspectos que fomenten la asociatividad en el campo y los conocimientos de los productores en materia de riego tecnificado y que estos tengan la capacidad de ser multiplicadores del mismo a través de la implementación del método de capacitación masiva, el cual será instaurado en nuestros colaboradores que tendrán la responsabilidad de compartir con los agricultores.

Objetivo general:

- Contribuir a aumentar la eficiencia en el uso del recurso agua para el riego en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable en la Republica Dominicana, garantizando el desarrollo sostenible a largo plazo, y la disponibilidad del líquido para el consumo humano, a través del fortalecimiento institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.

Objetivo Específico:

- Fortalecer la capacidad de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la eficientización del uso del agua en la agricultura y el uso de energía limpia y/o renovable.

INICIATIVAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Proyecto asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades en la eficientización del uso del agua en el riego agrícola y el uso de la energía limpia y/o renovable México – República Dominicana (IMTA-TNR).

Trimestre enero – marzo 2025.

Respecto a este proyecto de cooperación internacional con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se han realizado las siguientes actividades:

- **Participación en la Reunión de Evaluación de Medio Término del IV Programa de Cooperación Técnica y Científica entre México y República Dominicana 2023-2025:**
 - Fecha: 24 de enero de 2025.
 - Objetivo General: Monitorear y evaluar la operatividad de los proyectos que integran el IV Programa de Cooperación Técnica y Científica México - República Dominicana 2023-2025.
 - Objetivos Específicos:
 1. Exponer los resultados alcanzados a la fecha en el desarrollo de las iniciativas de cooperación.
 2. Identificar áreas de oportunidad que permitan mejorar la ejecución de los proyectos.
 3. Acordar rutas de trabajo para proseguir con la operación de los proyectos y/o iniciar aquellos que aún no han iniciado actividades.

Estado del Proyecto: 73% de ejecución.

Resultados Alcanzados:

- En 2023 se completaron las capacitaciones programadas beneficiando a 80 técnicos del sector privado y gubernamental.
- Ceremonia de entrega de certificados con autoridades gubernamentales y diplomáticas.

Actividades Pendientes:

- Jornadas presenciales de visitas de campo.

- Actividad 1.4 correspondiente al curso sobre el método de capacitación masiva.

Al momento de la elaboración de este informe, hemos completado el 73% de las actividades de este proyecto.

Resultado Esperado 1 Fortalecida la capacidad institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en la eficientización del uso del agua en la agricultura.		Resultado Esperado 2 Fortalecida la capacidad institucional de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego en el uso de energía limpia y/o renovable en la agricultura, dando como prioridad el riego agrícola.	
Actividades	% Avance	Actividades	% Avance
1.1 Estructuración del contenido a tratar en las capacitaciones en torno al tema del uso eficiente del agua en la agricultura. Presentación de equipos de trabajo, así como dependencias	100 %	2.1 Estructuración del contenido a tratar en las capacitaciones en torno al tema del uso de energías limpias y/o renovables en la agricultura.	100 %
1.2 Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en el uso eficiente del agua en la agricultura.	50%	2.2 Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en el uso de energías limpias y/o renovables en la agricultura.	50%
1.3 Jornadas de capacitación en torno al uso eficiente del agua en la agricultura.	100%	3 Jornadas de capacitación en torno al uso de energía limpia y/o renovable en la agricultura.	100%
1.4 Jornadas de capacitación en torno al método de capacitación masiva.	0%	4 Jornadas presenciales y virtuales de intercambio y transferencia tecnológica de experiencia en política y gobernanza	100%
		5 Retroalimentación y cierre del proyecto	0%

Recomendaciones y Próximos Pasos

- Continuar con la comunicación constante con las entidades rectoras para agilizar la respuesta sobre las actividades pendientes.
- Coordinar con el IMTA y MEPyD para llevar a cabo las jornadas presenciales y las actividades pendientes.
- Implementar estrategias para mejorar la comunicación entre las partes involucradas.

1. Proyecto de Cooperación en capacidades técnico-operativas en temas de riego y sostenibilidad agrícola entre Tecnificación Nacional de Riego de República Dominicana y la Comisión Nacional de Riego de Chile.

Socio Cooperante: Comisión Nacional de Riego (CNR) - Chile

El presente informe trimestral tiene como propósito documentar las actividades realizadas durante el primer trimestre de 2025 en el marco del proyecto de cooperación internacional entre la TNR de República Dominicana y la CNR de Chile. Este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades operativas de la TNR mediante la adopción de tecnologías avanzadas y la formación especializada en la recepción, gestión y supervisión de proyectos de riego tecnificado.

Actividades Realizadas

Durante este trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- **Formalización del Proyecto:** Se completaron los procedimientos necesarios para la formalización oficial del proyecto entre las partes involucradas.
- **Reuniones Informativas:** Se realizaron sesiones informativas para discutir las actividades planificadas y establecer mecanismos de comunicación efectivos entre la TNR y la CNR.
- **Propuesta de Reunión de Coordinación:** Las entidades rectoras solicitaron una propuesta de fecha para realizar una reunión de coordinación con todas las partes involucradas. Esta propuesta ha sido presentada y se está a la espera de confirmación.

Resultados y Avances

Durante este período, se logró:

- Formalizar oficialmente el proyecto de cooperación internacional.
- Establecer comunicación efectiva entre la TNR y la CNR a través de reuniones informativas.
- Presentar una propuesta de fecha para la reunión de coordinación solicitada por las entidades rectoras.

Problemas y Desafíos

El principal desafío identificado durante este trimestre ha sido la espera de la confirmación por parte de las entidades rectoras de cooperación para iniciar formalmente las actividades planificadas. Este retraso podría impactar en el cronograma establecido.

Recomendaciones y Próximos Pasos

Se recomienda:

- Continuar con el seguimiento constante a las entidades rectoras para obtener una pronta respuesta sobre la confirmación de la reunión de coordinación.
- Mantener comunicación fluida con la CNR para garantizar la alineación de expectativas y actividades planificadas.
- Revisar el cronograma del proyecto una vez se obtenga la confirmación oficial para ajustar las actividades según sea necesario.

El proyecto se encuentra en la fase inicial de formalización y establecimiento de comunicación entre las partes involucradas. Una vez recibida la confirmación de las entidades rectoras, se espera iniciar formalmente las actividades planificadas conforme a los objetivos establecidos.



Junior Collado

Enc. Div. Formulación, Evaluación y
Seguimiento Planes, Programas y Proyectos



Aprobado por:

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo